

Tables des matières

0. INTRODUCTION	4
1. PRESENTATION DU PADI-DJA	6
1.1. Contexte	6
1.2. Objectifs du PADI-Dja	7
1.2.1. Objectif général	7
1.2.2. Objectifs spécifiques.....	8
1.3. Organisation du PADI-Dja.....	8
1.3.1. Gouvernance du PADI-Dja	8
1.3.2. Déploiement opérationnel du PADI-Dja.....	9
2. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES 13 ^{ème} et 14 ^{ème} SESSIONS DU COMITE D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS)	11
2.1. Rappel des résolutions et recommandations du COS	11
3. PRESENTATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PADI-DJA.....	14
3.1. Rappel des activités validées par le Comité d'Orientation et de Supervision.....	14
3.2. Etat de mise en œuvre des activités.....	15
3.2.1. Composantes opérationnelles.....	15
3.2.2. Unités d'appui.....	44
4. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES.....	55
5. PERSPECTIVES DU PADI-DJA	56
6. ANNEXES.....	57
6.1. Annexe 1 : Principales réalisations du Programme	57
6.2. Annexe 2 : Extrants réalisés par Commune.....	62

SIGLES ET ACRONYMES

AGR	<i>Activité Génératrice de Revenu</i>
ASMI	<i>Avis de Sollicitation à Manifestation d'Intérêt</i>
APD	<i>Avant-Projet Détaillé</i>
APS	<i>Avant-Projet Sommaire</i>
BET	<i>Bureau d'Etudes Techniques</i>
BNCSP	<i>Brigade Nationale de Contrôle de la Conformité Sociale des Projets</i>
CCAI	<i>Cellule de Coopération et d'Appui Institutionnel</i>
CCTRP	<i>Cellule de Communication, de Traduction et des Relations Publiques</i>
CDI	<i>Centre de Documentation et d'Information</i>
COS	<i>Comité d'Orientation et de Supervision</i>
CSI	<i>Centre de Santé Intégré</i>
CTD	<i>Collectivité Territoriale Décentralisée</i>
DAO	<i>Dossier d'Appels d'Offres</i>
DATZF	<i>Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mise en valeur des Zones Frontalières</i>
DCE	<i>Dossier de Consultation des Entreprises</i>
DDADER	<i>Délégué Départemental de l'Agriculture et du Développement Rural</i>
DGPAT	<i>Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire</i>
DISE	<i>Département du Développement des Infrastructures Socioéconomiques</i>
DDRC	<i>Département du Développement Rural et Communautaire</i>
DRCQ	<i>Direction de la Réglementation et de la Conformité-Qualité</i>
DSAC	<i>Document de Stratégie et d'Appui conseil</i>
EIES	<i>Etude d'Impact Environnemental et Social</i>
EXPFNLM	<i>Exploitantes de PFNL de Mintom</i>
FEICOM	<i>Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale</i>
IRAD	<i>Institut de Recherche Agricole pour le Développement</i>
MINADER	<i>Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural</i>
MINDDEVEL	<i>Ministère de la Décentralisation et du Développement Local</i>
MINAS	<i>Ministère des Affaires Sociales</i>
MINHDU	<i>Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain</i>
MINEPAT	<i>Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire</i>
MINFI	<i>Ministère des Finances</i>
MINFOF	<i>Ministère des Forêts et de la Faune</i>
MINTP	<i>Ministère des Travaux Publics</i>
MIPROMALO	<i>Mission de Promotion des Matériaux Locaux</i>
ONACC	<i>Observatoire National sur les Changements Climatiques</i>
OP	<i>Organisation Paysanne</i>
PADI-Dja	<i>Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la boucle minière du Dja et de la zone Adjacente</i>
PAD-Cacao	<i>Projet d'Appui au Développement du Cacao</i>
PFNL	<i>Produits Forestiers Non Ligneux</i>
PNDP	<i>Programme National de Développement Participatif</i>
PTBA	<i>Plan de Travail et du Budget Annuel</i>
PTF	<i>Partenaires Techniques et Financiers</i>
PSV	<i>Personnes Socialement Vulnérables</i>
REFEDEM	<i>Réseau des Femmes Productrices de PFNL du Dja et Mpomo</i>
SAFC	<i>Section Administrative, Financière et Comptable</i>
SCOOPS	<i>Société Coopérative Simplifiée</i>
SND 30	<i>Stratégie Nationale de Développement 2020-2030</i>
SOCOCAM	<i>Société Coopérative d'administration du Cacao de Mintom</i>
SODECAO	<i>Société de Développement du Cacao</i>
TIC	<i>Technologies de l'Information et de la Communication</i>
UFA	<i>Unités Forestières d'Aménagement</i>
UOGP	<i>Unité Opérationnelle de Gestion du Programme</i>
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 13 ^{ème} session du COS	11
Tableau 2: Suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 14 ^{ème} session du COS	11
Tableau 3: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 13 ^{ème} session du COS (Résolution 4).....	12
Tableau 4: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 14 ^{ème} session du COS	13
Tableau 5: Activités retenues par le COS	14
Tableau 6: Synthèse de l'allocation accordée à chaque composante au titre de l'exercice 2022.....	15
Tableau 7: Etat d'exécution des Marchés des exercices antérieurs	15
Tableau 8: Etat d'exécution des dépenses au titre de l'exercice 2022.....	19
Tableau 9: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante DRC.....	20
Tableau 10: Etat d'exécution des marchés des exercices antérieurs	22
Tableau 11: Etat d'exécution des dépenses au titre de l'exercice 2022.....	28
Tableau 12: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante DISE	29
Tableau 13: Etat d'exécution des projets de l'exercice 2022	38
Tableau 14: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Cellule de Coopération et Appui Institutionnel au titre de l'exercice 2022	42
Tableau 15 : Etat d'exécution des dépenses du Pilotage au titre de l'exercice 2022	44
Tableau 16 : Effectifs du PADI-Dja en décembre 2022	46
Tableau 17 : Patrimoine du PADI-Dja	47
Tableau 18 : Situation de la passation des Marchés au 31 décembre 2022	47
Tableau 19 : Situation des avenants au 31 décembre 2022.....	48
Tableau 20 : Principales activités de suivi-évaluation réalisées.....	48
Tableau 21: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de l'unité Management du Programme au titre de l'exercice 2021	49
Tableau 22: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de l'unité Communication du Programme au titre de l'exercice 2022	53
Tableau 23 : Principales difficultés rencontrées et les solutions envisagées.....	55
Tableau 24: Principales réalisations du Programme.....	58
Tableau 25: Extrants réalisés par Commune	62

0. INTRODUCTION

Le Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja) a été créé par Décret N°2014/4787/PM du 26 décembre 2014 du **Premier Ministre, Chef du Gouvernement**.

D'après les dispositions de l'article 6 dudit Décret, il est dirigé par les organes suivants : un Comité d'Orientation et de Supervision (COS), une Unité Opérationnelle de Gestion du Programme (UOGP), et des Antennes. Sa tutelle est assurée par le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT). La mise en œuvre se fait à travers des Plans d'Actions et des Budgets Annuels préalablement validés par ladite instance.

Au titre de l'exercice 2022, les activités mises en œuvre ont été définies et validées lors de la 14^{ème} session du Comité d'Orientation et de Supervision, tenue le 01 mars 2022 à l'hôtel Mont Febe de Yaoundé, pour une allocation budgétaire de **3 100 000 000 CFA (trois milliards cent millions FCFA)**.

En effet, l'année 2022 s'est exécutée, non seulement dans un contexte de lutte contre le COVID-19, mais aussi celui de l'inflation galopante des prix due à la guerre en Ukraine, impactant encore plus de manière négative les conditions de vie des populations de la zone d'intervention du Programme. Aussi, 2022 constitue également l'année de la 27^{ème} Conférence des Parties sur les changements climatiques tenue en Egypte, avec des résolutions visant la mobilisation des ressources financières pour le climat auprès des pays développés et la mise en place d'un «pôle mondial d'innovation». Ceci dans le but de promouvoir des solutions transformatrices parmi lesquelles l'énergie propre, la construction durable et la chaîne d'approvisionnement alimentaire résistante aux chocs climatiques.

D'après le cycle programmatique du PADI-Dja, l'année 2022 marque l'aboutissement de la troisième phase du Programme qui a porté sur la poursuite des projets non achevés en phase II dans les composantes opérationnelles. Il y a lieu de rappeler que la première phase était consacrée à la réalisation des études en vue du déploiement des différentes composantes. La deuxième phase, quant à elle, a consisté au déploiement effectif du Programme à travers la mise œuvre des opérations visibles avec impacts directs sur les populations.

L'année 2023 marque le démarrage de la quatrième phase du Programme, marquée par la révision du Document d'Orientation Stratégique et l'amélioration du cadre des résultats, tel que recommandé par le Comité d'Orientation et de Supervision en sa 12^{ème} session. Il sera aussi question dans cette phase de finaliser les projets non achevés en phase II et III et lancer les travaux d'envergure, notamment la construction des premiers kilomètres de route, avec l'appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) identifiés après l'achèvement des études en phase II et III.

Le présent rapport d'activité annuel 2022 dresse le bilan des activités exécutées non seulement dans le cadre du Plan de Travail et du Budget Annuel (PTBA), mais aussi au titre des activités démarrées au cours des années antérieures mais non achevées. Il est structuré en six (06) principales parties ci-dessous décrites :

- **la première partie** est consacrée à la présentation du Programme, en l'occurrence le contexte de création, la zone de couverture, les objectifs, les grands axes stratégiques et le dispositif institutionnel ;

- **la deuxième partie** présente l'état de mise en œuvre des résolutions et des recommandations issues des 13^{ème} et 14^{ème} sessions du Comité d'Orientation et de Supervision ;
- **la troisième partie** quant à elle rend compte de l'exécution physico-financière des activités du Programme par composante, en commençant par celles initiées avant 2022 ;
- **la quatrième partie** présente les difficultés rencontrées et les solutions envisagées ;
- **la cinquième partie concerne** les perspectives pour l'exercice 2023. Ces perspectives reprennent les activités validées au cours des sessions des COS précédents et qui vont se poursuivre durant l'exercice 2023 ;
- **la sixième partie**, enfin, concerne les documents en annexe. Il s'agit entre autres des principales réalisations du Programme et des extraits réalisés par chacune des communes cibles.


1. PRESENTATION DU PADI-DJA

1.1. Contexte

Le Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja), par anticipation à l'exploitation minière envisagée par l'Etat du Cameroun dans la zone ciblée. Il est la réponse du Gouvernement aux problèmes de développement d'infrastructures et de développement rural dans la partie SUD-EST du pays. Il entre en droite ligne avec les orientations des Schémas Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable des Territoires des régions de l'Est et du Sud, et la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), qui visent à transformer le Cameroun en un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Il est également en cohérence avec le décret N° 2019/195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun.

La zone d'intervention du PADI-Dja est une zone riche en ressources naturelles. Cette richesse contraste avec la vie des populations autochtones estimées à cent cinquante-six mille six-cent quatre-vingt-seize (156 696) habitants, pour une superficie totale de soixante-dix-sept mille six-cent-quatorze (77 614) Km², soit une densité moyenne de 02 habitants au Km², selon le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) opéré en 2005. Le Programme doit permettre d'asseoir durablement le développement économique de deux régions que sont le Sud et l'Est, au profit des populations locales en priorité. Sa zone pilote couvre 11 communes pilotes. Il s'agit de :

- pour la Région de l'Est, Département du Haut Nyong : des communes de Dja, de Lomié, de Messok, de Ngoyla, de Messamena et de Somalomo ;
- pour la Région du Sud, Département du Dja et Lobo : des communes de Mintom, de Djoum, de Meyomessi, de Bengbis et de Meyomessala.



Zone de couverture du PADI-Dja

Les principaux atouts de la Boucle minière du Dja pour l'impulsion d'un développement socioéconomique inclusif sont ses importantes ressources forestières, minières et écologiques. En effet, **(i)** la boucle minière du Dja est riche en bois exploitables entre autres l'Ayous (*Triplochitonscleroxylon*), le Sapelli (*Entandrophragmacylindricum*), l'Azobe (*Lophiraalata*), l'Iroko (*Chlorophoraecxelsa*), l'Assamela (*Pericopsiselata*), le Bubinga (*Guiboutiattessmannii*), le Kossipo (*Entandrophragmacandollei*), etc. En 2012, les Unités Forestières d'Aménagement (UFA) représentent une superficie totale de 5 979 045 Km², réparties sur l'ensemble de la boucle minière du Dja et la zone frontalière adjacente (MINFOF : situation des UFA en 2012) ; **(ii)** le sous-sol de la boucle minière du Dja et la zone frontalière adjacente regorge d'importantes ressources minières entre autres l'or, le nickel, le cobalt, le manganèse, le fer.

Il y a lieu de relever que le décret de création du Programme prévoit que ses ressources proviendraient de l'activité de l'exploitation minière. Le retard observé pour le démarrage de ladite activité et le processus de décentralisation engagé par le gouvernement conduisent à une réflexion pour un repositionnement stratégique du Programme dans le cadre du nouveau code de décentralisation. C'est dans ce sens que le MINEPAT a créé par Décision N°00000749/D/MINEPAT/PADI-DJA du 17 août 2021, une plateforme multi-acteurs au sein du PADI-Dja.

Selon le cycle programmatique, l'année 2022 marque la fin de la phase 3 de l'exécution du Programme, qui va de 2020 à 2022, avec l'année 2019 comme année de référence. Ce qui justifie une résolution du COS dans le sens de l'actualisation du Document d'Orientation Stratégique et son cadre des résultats.

1.2. Objectifs du PADI-Dja

1.2.1. Objectif général

Le Programme a pour objectif global d'améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir les échanges transfrontaliers de ladite zone, à travers l'aménagement et la construction des infrastructures socioéconomiques de développement et d'appui institutionnel, par anticipation au flux des populations engendré par le projet d'exploitation du gisement de fer de Mbalam et d'autres projets miniers structurants des régions concernées.

Le Programme doit s'arrimer aux piliers de la SND30, dans la perspective de l'accomplissement de la vision 2035, en l'occurrence :

- faire du Cameroun un nouveau pays industrialisé (NPI) autour duquel les autres stratégies sectorielles sont articulées ;
- promouvoir le développement du capital humain ;
- promouvoir l'emploi et insertion des jeunes dans le circuit économique ;
- améliorer la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'Etat.

Il s'agit d'une part, de déployer des projets novateurs, privilégiant le développement des chaînes de valeur et la création d'emplois sur le plan agropastoral et énergétique, en mettant en synergie la recherche, les universités, les ingénieurs, les investisseurs, les organisations paysannes et les décideurs politiques pour créer des entreprises innovantes. L'innovation, source de croissance et d'emplois qui est un des objectifs du développement durable, occupe une place de choix dans la mise en œuvre du programme. D'autre part il faut développer les infrastructures socioéconomiques de base et celles permettant les échanges intra communaux et transfrontaliers pour favoriser l'investissement et améliorer la balance commerciale du Cameroun.

1.2.2. Objectifs spécifiques

Conformément au Décret suscité, le PADI-Dja a pour objectifs spécifiques :

- mettre en œuvre un dispositif de désenclavement de la boucle minière du Dja et la zone frontalière adjacente ;
- assurer le développement d'une économie rurale intégrée, basée sur la mise en valeur économique des potentialités forestières et agro-sylvo-pastorales de cette zone;
- améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base ;
- mettre en place des infrastructures et équipements de croissance ;
- favoriser le développement d'activités socio-économiques susceptibles de contribuer à l'intégration sous régionale des populations riveraines de cette zone ;
- améliorer la sécurisation de la zone frontalière ;
- faciliter la mise en œuvre des projets de coopération, d'accompagnement et d'assistance institutionnelle au bénéfice des communes de la zone, les administrations et autres entités publiques impliquées ;
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'appui-conseil, d'appropriation et de transfert progressif des acquis au bénéfice des communes de la zone, les administrations et autres entités publiques impliquées ;
- développer et mettre en œuvre les outils de collaboration entre les différents acteurs de développement.

Le développement économique se fera principalement autour des 5 (cinq) filières prioritaires suivantes :

- **Forêt / Bois** : depuis la fourniture de grands marchés internationaux de produits finis en bois (maison, mobilier, etc.) transformés localement et conformes aux normes internationales en remontant toute la filière jusqu'à la gestion durable des forêts, en passant par la production d'énergie et d'engrais écologiques ;
- **Agro-industrie** : de la production de fruits, de légumes, des ressources halieutiques et pastorales jusqu'à leur transformation, conditionnement et commercialisation sur les marchés local, marché national, sous régional et au-delà, en passant par la valorisation des déchets ;
- **Ecotourisme** : des travaux de recherches scientifiques sur la faune, la flore et le climat jusqu'au développement d'applications rentables (médicaments, écotourisme, production d'énergie non carbonée, valorisation de déchets, etc.), en intégrant la présentation régulière des travaux dans un cadre de tourisme responsable ;
- **Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)** : production de contenus multimédias et de services à forte valeur ajoutée, à travers le développement d'entreprises innovantes ;
- **Protection de l'environnement et des populations locales** face à la forte activité minière susceptible de perturber l'écosystème.

1.3. Organisation du PADI-Dja

Le PADI-Dja est placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, avec pour tutelle technique et financière le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

1.3.1. Gouvernance du PADI-Dja

Le PADI-Dja est dirigé par les organes ci-après :

- le Comité d'Orientation et de Supervision (COS) ;

- l'Unité Opérationnelle de Gestion du Programme (UOGP), qui assure la mise en œuvre du programme comprend trois (03) composantes opérationnelles et deux (02) unités d'appui ;
- les Antennes opérationnelles, pas encore mises en place.

1.3.2. Déploiement opérationnel du PADI-Dja

Le PADI-Dja se déploie à travers trois (03) composantes opérationnelles à savoir :

a) La Composante Développement Rural et Communautaire (DRC)

Cette composante vise à mettre en place des mécanismes concrets de développement d'une économie rurale intégrée, tirant pleinement avantage de la valeur économique des potentialités agro-sylvo-pastorales de l'espace ciblé.

De manière spécifique, il s'agit d'y déployer des projets novateurs, privilégiant le développement des chaînes de valeur et la création d'emplois par la mise en cohérence des actions d'optimisation des possibilités de :

- production ;
- conservation et de stockage ;
- transformation et de conditionnement ;
- valorisation des marchés de niche, et des marchés de masse ;
- concertation entre acteurs, en particulier ceux des organisations des producteurs et des entreprises privées.

b) La Composante Développement des Infrastructures Socio-économiques (DISE)

A travers cette composante, le PADI-Dja contribuera dans sa zone d'intervention :

- au désenclavement routier, à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de mobilité rurale, en y intégrant les modalités d'interconnexion avec les Républiques du Congo et le Gabon, afin de renforcer l'intégration sous régionale ;
- à la promotion des constructions sur la base des matériaux locaux ;
- à l'approvisionnement régulier en énergie électrique et en eau potable ;
- à la construction et l'équipement des formations et infrastructures sanitaires modernes ;
- à la construction / réhabilitation des établissements scolaires ;
- à la construction / réhabilitation et l'entretien des infrastructures urbaines ;
- à l'amélioration de la télé-densité fixe et la télé-densité mobile, l'implantation des moyens de télécommunications modernes et la facilitation de l'offre publique et privée de service postal de manière à satisfaire pleinement la demande à des prix abordables ;
- à la sécurisation foncière de cet espace pour faciliter le déploiement des activités du Programme ;
- à la maîtrise de l'occupation du sol en milieu rural comme dans les villes ;
- à l'amélioration de l'accès aux services urbains de base ;
- à la facilitation des soins de santé aux populations, à travers le développement des plateaux techniques adaptés à la prise en charge des pathologies actuelles et futures de la zone ;
- à la production d'une cartographie de base actualisée de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente, rattachée au réseau géodésique du Cameroun et la réalisation des cartes thématiques correspondant aux données sectorielles.

c) La Composante Coopération et Appui Institutionnel (CAAI)

Cette composante doit mettre en œuvre les mécanismes d'un développement endogène et durable dans la boucle minière du Dja et la zone frontalière adjacente. A cet effet, elle constitue l'interface entre le Programme et les autres bénéficiaires, en particulier les Collectivités Territoriales Décentralisées. De façon spécifique, cette composante permettra

d'élaborer et de mettre en œuvre des projets de coopération, d'accompagnement, d'appropriation, de transfert des acquis, d'assistance et de renforcement des capacités institutionnelles au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées, des administrations et des autres entités légales concernées.

A ce titre, elle sera particulièrement chargée de :

- suivre les relations avec les partenaires techniques et financiers (PTF) ;
- piloter la relation avec les bénéficiaires du programme.

Par ailleurs deux (02) unités d'appui accompagnent le déploiement des composantes opérationnelles. Il s'agit de :

d) La Section Administrative, Financière et Comptable (SAFC)

Elle a pour rôle de doter l'Unité Opérationnelle de Gestion du Programme (UOGP) des ressources nécessaires en vue de l'exécution effective et le suivi-évaluation des actions de développement du PADI-Dja. En d'autres termes, il est question pour la Section de :

- gérer les ressources affectées ;
- exécuter la politique financière du Programme ;
- élaborer et mettre en œuvre le Budget Annuel de l'UOGP ;
- suivre la gestion de la subvention de l'État et des contributions des parties prenantes ;
- programmer et gérer la commande publique ;
- élaborer et mettre en œuvre la politique de GRH ;
- gérer et suivre le fichier du personnel ;
- élaborer les états financiers et comptables ;
- faire la comptabilité-matières ;
- gérer les stocks, en liaison avec les services utilisateurs ;
- suivre les relations avec les fournisseurs ;
- réaliser les inventaires, en liaison avec les autres services ;
- approvisionner en matériels et fournitures de travail ;
- entretenir et suivre la maintenance des bâtiments et des équipements ;
- gérer les moyens généraux (abonnements d'eau, d'électricité, de téléphone / internet, gardiennage, etc.) ;
- gérer le parc automobile ;
- gérer et contrôler le patrimoine du Programme.

e) La Cellule de Communication, Traduction et Relations publiques (CCTRP)

Elle a pour objectif :

- de contribuer à la mobilisation, la participation, la concertation et à la mise en partenariat multi-acteurs aux niveaux local et international sur les actions du programme, à travers des actions de « Éducation, Information, Sensibilisation » dans la zone couverte par le PADI-Dja ;
- d'appuyer le Coordonnateur de l'UOGP du PADI-Dja dans la mise en place d'un partenariat multi-acteurs aux niveaux local et international, à travers un Cadre Permanent de Plaidoyer et de Lobbying en faveur des objectifs du programme et de ses actions en faveur d'un développement socioéconomique durable (Actions mises en œuvre par les Composantes « Développement Rural et Communautaire » et « Infrastructures Socioéconomiques ») dans une zone à économie fragile ;
- de mettre en place un dispositif de relations publiques pour permettre au Programme de se faire connaître et de s'ancrer durablement dans son environnement.

2. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES 13^{ème} et 14^{ème} SESSIONS DU COMITE D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS)

2.1. Rappel des résolutions et recommandations du COS

Le Comité d'Orientation et de Supervision du PADI-Dja, réuni pour ses 13^{ème} et 14^{ème} sessions, le 01 mars 2022 à l'Hôtel Mont Febe à Yaoundé, a adopté des résolutions et formulé des recommandations à l'UOGP, qui sont ci-après listées avec leur état de mise en œuvre.

Tableau 1: Suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 13^{ème} session du COS

N°	Résolutions	Etat de mise en œuvre
1.	L'ordre du jour présenté a été adopté à l'unanimité.	RAS
2.	Les membres ont convenu à l'unanimité de tenir les 13 ^{ème} et 14 ^{ème} sessions du COS le 01 mars 2022.	RAS
3.	Le Comité adopte le Rapport d'évaluation des effets du PADI-Dja sur l'amélioration des conditions de vie des populations.	RAS
4.	Le Comité s'approprie l'ensemble des recommandations formulées par la Groupe de Travail sur l'évaluation des effets du PADI-Dja.	RAS
5.	Le Comité adopte le rapport d'activités 2022 du PADI-Dja	RAS

Tableau 2: Suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 14^{ème} session du COS

N°	Résolutions	Etat de mise en œuvre
1.	L'ordre du jour présenté a été adopté à l'unanimité des membres présents.	RAS
2.	Le Comité d'Orientation et de Supervision approuve le projet de budget 2022 du PADI-Dja, à hauteur de 3 milliards 100 millions FCFA.	RAS

Tableau 3: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 13^{ème} session du COS (Résolution 4)

N°	Recommandations	Etat de mise en œuvre
Au PADI-Dja		
1.	Réviser le DOS afin d'améliorer la structuration du Programme	Exécutée Le Document d'Orientation Stratégique révisé sera présenté pour validation au présent Comité
2.	Doter le Programme d'au moins deux véhicules de service afin de mieux se déployer sur le terrain	En cours d'exécution Le Programme a acquis un seul véhicule supplémentaire au courant de l'année, à cause des contraintes budgétaires
3.	Suivre le dossier transmis auprès des Services du Premier Ministre Chef du Gouvernement en vue des modifications des dispositions de l'article 12 du décret 2017/4787/PM du 26 décembre 2014 portant création du PADI-Dja dans la perspective de revoir à la hausse les effectifs du Programme	En cours d'exécution Le MINEPAT a adressé une lettre de relance aux Services du Premier Ministre Chef du Gouvernement à cet effet, la réponse reste attendue
4.	Finaliser le processus de recrutement de deux Chefs de Département (DISE et DDRC) pour résoudre la question de vacances de ces postes	Exécutée Le MINEPAT a lancé un appel à candidature pour les 02 postes vacants. A l'issue du processus, M. MODO Roger Junior, Ingénieur de génie rural a été recruté au poste de Chef du Département du Développement Rural et Communautaire et M. ABANDA MBASSI Dieudonné, Ingénieur de génie civil a été recruté au poste de Chef Département DISE.
5.	Recourir à des consultants pour l'exécution de certaines tâches	Exécutée 08 consultants ont été recruté soit 02 au département DISE (pour la mise en place des projets d'électrification et d'aménagement des points d'eau), 03 au DDRC (pour la mise en place des Caisses d'Epargne et de Crédit et d'un technopole cacao), et 03 à la coordination (pour le suivi-évaluation, la maîtrise d'ouvrage en marchés publics).
6.	Veiller à ce que les prestataires respectent l'ordonnancement des activités de construction des forages d'eau pour garantir la pérennité de l'ouvrage	Exécutée Les ingénieurs des marchés, les Chefs de services ainsi que les prestataires ont été interpellés sur cette question et les points d'eau réceptionnés sont en parfait état de fonctionnement
7.	Veiller à la mise en place des comités de gestion pour l'entretien des forages	Exécutée 36 comités mis en place et les capacités des membres renforcées en gestion et maintenance des forages avec transfèrement des ouvrages aux communes concernées.
8.	Intensifier l'appropriation et procéder au transfert des acquis du PADI-Dja aux communes	Exécutée Le PADI-Dja a tenu des ateliers d'appropriation dans chacune des Communes et les points focaux de suivi de ces projets ont été identifiés et formés.
9.	Soumettre à la validation du COS, un cadre des résultats amélioré où les cibles des indicateurs seront bien précisées pour un meilleur suivi des indicateurs de résultats et faciliter le évaluations futures	Exécutée Le cadre de résultat amélioré est contenu dans le Document d'Orientation Stratégique qui sera soumis à la validation du COS.
Au MINEPAT		
10.	Relever les ressources financières pour les mettre en adéquation avec le phasage et les objectifs du programme	En cours d'exécution Le MINEPAT en fonction du cadrage et des contraintes budgétaires prend en compte les besoins exprimés par le

N°	Recommandations	Etat de mise en œuvre
		<i>PADI-Dja dans le cadre du processus de préparation du budget.</i>
11.	<i>Poursuivre les négociations avec les partenaires techniques et financiers notamment la BAD pour l'obtention des financements en vue de la réalisation des projets d'envergure</i>	En cours d'exécution <i>Un dossier de demande de financement a été transmis par le MINEPAT à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) à hauteur de 238 milliards FCFA, pour le bitumage de trois tronçons de routes. Également plusieurs études finalisées ont été transmises à la Banque Islamique de Développement (BID), toujours en vue d'acquiescer des financements.</i>
A LA COMMISSION SPECIALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PADI-Dja		
12.	<i>Améliorer le processus de passation des marchés par une sélection plus rigoureuse des prestataires à suggérer au Maître d'Ouvrage Délégué</i>	Exécutée <i>Le représentant du Maître d'Ouvrage a fait tenir par correspondance au président de la CSPM une copie du PV du COS 13 pour prise en compte de cette recommandation</i>
13.	<i>Impliquer les Responsables de composantes dans l'examen des dossiers d'appel d'offre</i>	Exécutée <i>La Commission Spéciale de Passation des Marchés Publics auprès du PADI-Dja a régulièrement invité les responsables de Composante aux travaux d'examen des DAO</i>

Tableau 4: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 14^{ème} session du COS

N°	Recommandations	Etat de mise en œuvre
1.	<i>Le MINEPAT, le MINDEF et le PADI-Dja doivent organiser des séances de travail en vue d'identifier les actions à mener pour la sécurisation de la frontière Cameroun-Congo, et la construction des infrastructures de sécurité.</i>	Exécutée <i>Une séance de travail s'est tenue au Ministère de la Défense sous la Présidence du Général TCHEMO HECTOR à l'issue de laquelle une proposition a été faite au MINEPAT pour la mobilisation d'un groupe d'expert chargé d'identifier les actions de sécurisation de la frontière Cameroun-Congo et de construction des infrastructures de sécurité.</i>
2.	<i>Le Comité recommande au PADI-Dja d'inscrire dans les prochains PTBA les activités relatives à la valorisation des produits forestiers ligneux.</i>	Exécutée <i>Un projet de construction d'une unité de transformation de la biomasse en bioélectricité et biofertilisant à Mindourou en cours de maturation.</i>
3.	<i>Les Maires des Communes de Mindourou (Dja), de Messamena, de Somalomo et de Bengbis, doivent saisir le Ministre des Travaux Publics pour demander l'inscription dans le programme d'entretien routier de son département ministériel, de la route régionale R017 (Ampel-Messamena), rouverte et réhabilitée par le PADI-Dja après plus de 20 ans de fermeture, ainsi que la route Messamena-Somalomo-Bengbis.</i>	Exécutée <i>Une lettre conjointe signée par les Maires des Communes de Mindourou, Messamena, a été adressé au MINTP, avec un devis estimatif de l'entretien routier de la route régionale R017 rouverte par le PADI-Dja.</i>

3. PRESENTATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PADI-DJA

Le présent chapitre est dédié à la présentation de l'état d'avancement des activités du PADI-Dja par composante, suivant le PTBA 2022.

3.1. Rappel des activités validées par le Comité d'Orientation et de Supervision

Les activités contenues dans le tableau ci-après ont été retenues par le COS pour le compte de l'exercice 2022.

Tableau 5: Activités retenues par le COS

N°	Composantes	Activités	Exercice 2022
1.	DEVELOPPEMENT RURAL ET COMMUNAUTAIRE (DRC)	Poursuite du développement d'une économie rurale adossée à la cacao- culture sur les sites pilotes de Meyomessi et Messamena	150 000 000
		Poursuite de la promotion et du développement de la pisciculture dans la zone PADI-Dja	30 000 000
		Poursuite du développement de l'écotourisme dans la Commune de Mintom	20 000 000
		Poursuite de la valorisation des produits forestiers non ligneux	20 000 000
		Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit (CVEC) à Djoum et à Lomié	65 000 000
		TOTAL COMPOSANTE DEVELOPPEMENT RURAL ET COMMUNAUTAIRE	285 000 000
2.	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES (DISE)	1- Poursuite de la mise en œuvre du sous-programme 2 « Entretien routier aux produits stabilisants » sur les tronçons suivants :	
3.		Lomié-Mintom (phase 4)	850 000 000
4.		Endom-Ngoebeme-Ando'o	315 900 000
5.		Metom-Evindisi-Kam	250 000 000
6.		Sous-total : Poursuite de la mise en œuvre du sous-programme 2 « Entretien routier aux produits stabilisants » sur les tronçons suivants	1 415 900 000
7.		Poursuite de la construction des ouvrages d'alimentation en eau potable	250 000 000
8.		Poursuite des activités d'électrification rurale, y compris l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du Programme	300 000 000
		TOTAL COMPOSANTE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES	1 965 900 000
9.	COOPERATION ET APPUI INSTITUTIONNEL (CAI)	Animation des plateformes collaboratives	25 000 000
		Evaluation de la mise en œuvre de la convention de partenariat MINEPAT/WWF	10 000 000
		Animation du groupe de travail interne en vue de l'examen et de la validation des éléments de maturité des projets	15 000 000
		Activités d'appropriation des acquis du Programme au profit des bénéficiaires locaux	30 000 000
		Renforcement des capacités des personnels des services techniques et des points focaux des communes couvertes par le PADI-Dja en matière du suivi des projets exécutés	15 000 000
		Accompagnement et appui de deux (02) communes (Lomié et Ngoyla) couvertes par le PADI-Dja dans le mobilisation des ressources financières par l'utilisation du logiciel Sim_ba (phase 4)	10 000 000
		Mise en œuvre du plan d'Accompagnement Socioéconomique des Populations Socialement Vulnérables impactées par le PADI-Dja (PASSEC)	25 000 000
		TOTAL COMPOSANTE COOPERATION ET APPUI INSTITUTIONNEL	130 000 000
10.	PILOTAGE ET COMMUNICATION	Pilotage du programme	650 000 000
		Communication du Programme	69 100 000
		TOTAL COMPOSANTE SUPPORT : PILOTAGE ET COMMUNICATION	719 000 000
TOTAL du budget			3 100 000 000

Pour le compte de l'exercice 2022, le Comité d'Orientation et de Supervision du PADI-Dja a adopté un budget de **3 100 000 000 FCFA**.

Compte tenu des contraintes budgétaires, le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a marqué son accord pour le financement des activités reprises dans le tableau ci-dessous à hauteur de **2 121 900 000 FCFA**, soit une baisse de **31,6%**.

Tableau 6: Synthèse de l'allocation accordée à chaque composante au titre de l'exercice 2022

N°	COMPOSANTE	ACTION	EXERCICE 2022
I	PILOTAGE ET COMMUNICATION	Pilotage du Programme	545 000 000
		Communication du Programme	5 000 000
		TOTAL COMPOSANTE 0 : Pilotage et Communication	550 000 000
II	DEVELOPPEMENT RURAL ET COMMUNAUTAIRE (DRC)	Poursuite du développement de l'écotourisme dans la commune de Mintom	20 000 000
		Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit (CVEC) à Djoum et à Lomié	51 900 000
		TOTAL - DRC	71 900 000
III	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Lomié-Mintom (phase 4)	850 000 000
		Poursuite de la construction des ouvrages d'alimentation en eau potable	250 000 000
		Poursuite des activités d'électrification rurale, y compris l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du Programme	300 000 000
		Total - DISE	1 400 000 000
IV	COOPERATION ET APPUI INSTITUTIONNEL	Mise en œuvre du document d'appui conseil aux CTD	70 000 000
		Suivi des conventions avec les partenaires pour la recherche des financements alternatifs	30 000 000
		TOTAL - CCAI	100 000 000
TOTAL du budget approuvé			2 121 900 000

3.2. Etat de mise en œuvre des activités

3.2.1. Composantes opérationnelles

3.2.1.1. Composante Développement Rural et Communautaire

a) Activités réalisées inscrites dans les budgets antérieurs à l'exercice 2022

Le tableau ci-après présente les interventions de financements antérieurs accordés et qui, à date, étaient toujours en cours d'exécution.

Tableau 7: Etat d'exécution des Marchés des exercices antérieurs

N°	Financement	Objet du Marché	Montant (en FCFA)	EXECUTION		
				Procédures	Physique	Financière
1	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2020 et suivants	Marché N° 001/M/MINEPAT/PADI-DJA/CSPM/2020 du 13 janvier 2021 pour la mise en place d'une porcherie moderne naisseur-engraisseur dans la commune de Djoum	100 000 000	100%	100%	100%
2	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°000007 /M/MINEPAT/CISPM/2021 du 30 juillet 2021 pour la structuration des apiculteurs en coopératives et l'appui à la modernisation des systèmes apicoles productifs	80 000 000	100%	100%	100 %

3	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2020 et suivants	Projet de marché pour l'exécution du projet de mise en œuvre d'une économie adossée à la cacao-culture en zone du PADI-Dja III	200 000 000	100%	44%	0%
4	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°014/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2020 du 02 octobre 2020 passé de gré à gré pour l'exécution du projet de mise en œuvre d'une économie adossée à la cacao-culture en zone du PADI-Dja II	150 000 000	100%	100%	100%
5	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2018 et suivants	Marché N°029/AOR/ MINEPAT/CISPM/2019 du 22 avril 2019 pour l'accompagnement des producteurs de cacao afin d'améliorer la production, la transformation locale et la commercialisation du cacao dans les onze communes couvertes par le PADI-Dja	203 000 000	100%	100%	100%

Pour ce qui est **des projets à caractère agricole** :

– **Développement d'une économie rurale adossée à la cacao-culture**

A titre de rappel, la première phase du projet concernait l'accompagnement des producteurs de cacao afin d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation du cacao dans les onze communes couvertes par le PADI-Dja, exercice 2018. Le marché attribué au prestataire NAT ENGINEERING est clôturé. Parmi les extrants produits nous avons : (i) un rapport de l'état des lieux de la filière cacao assorti d'un business plan validés (ii) la mise en place de deux parcelles d'expérimentation de 10 ha chacune à Meyomessi et Messamena, associés aux bananiers plantains et arbres fruitiers, (iii) le renforcement des capacités de 40 membres des coopératives EZATOM au sud et SOCOOPCAM à l'Est. Les décomptes du marché sont en cours de paiement.

L'activité de la deuxième phase du projet concernait la création des champs-écoles de cacaoyers au bénéfice de deux coopératives suscitées pour un montant de 150 millions de FCFA, exercice 2019. Le marché attribué à la SODECAO par voie de gré à gré est clôturé. Les extrants produits sont entre autres (i) la mise en place de deux champs écoles à Meyomessi et Messamena de 10 ha chacun soit 22 000 plants de cacaoyers associés aux bananiers plantains et arbres fruitiers, la parcellisation desdits champs écoles, (ii) le renforcement des capacités de 40 membres des coopératives EZATOM au sud et SOCOOPCAM à l'Est à la production d'un cacao de qualité. Les décomptes dudit marché sont en cours de paiement.

La troisième phase de l'activité concerne l'accompagnement des producteurs de cacao afin d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation du cacao dans les onze communes couvertes par le PADI-Dja d'un montant de 200 millions de FCFA pour l'exercice 2020 et 140 millions de FCFA pour l'exercice 2021. Auparavant les marchés dédiés à la mise en place des champs semenciers de cacaoyers ont été infructueux. Le marché a été réattribué à la SODECAO par voie de gré à gré pour un montant de 270 millions de FCFA. Le cahier des charges dudit marché prévoit :

- l'entretien des parcelles, soient 40 hectares de cacao des champs-écoles et d'expérimentation ;
- la mise sur pied de deux pépinières pouvant faire 50 000 plants chacun dans les sites de Meyomessi et de Meyomessala ;
- la construction des bases-vie, davantage sur le site de Messamena ;
- la parcellisation des 20 hectares de champs d'expérimentation créés par l'adjudicataire ETS NAT ENGINEERING SOLUTIONS ;

- l'extension des champs-écoles de 03 hectares sur chaque site soit six ha pour les deux sites.

Le marché est en cours d'exécution. Une réception technique provisoire de certains extrants a été effectuée. Il s'agit de : (i) 100 000 plants de cacaoyers produits en pépinières et mis à la disposition des membres promoteurs satellites des deux coopératives SOCOOPCAM et EZATOM, pour 50000 plants à Messamena à l'Est et 50000 à Meyomessi au Sud, (ii) l'entretien de 40 ha de cacao appartenant aux deux coopératives matérialisant ainsi la mise en place effective des deux Centres d'Excellence pour la cacao-culture ou technopoles. Le taux d'exécution physique de l'activité est de 44 %.

Pour ce qui est **des projets à caractère d'élevage** :

- **Développement de l'apiculture dans la zone du PADI-Dja**

A titre de rappel, la première phase du projet de développement de l'apiculture a démarré en 2018 avec GIC LES AMIS DES ABEILLES comme prestataire. Le marché a été réceptionné. Le cahier des charges de la prestation a été jugé conforme. Les extrants obtenus après la prestation sont les suivants : (i) 150 participants formés dans la production du miel, (ii) 04 référents formés pour le suivi des apiculteurs, (iii) appui en équipements de production et d'extraction du miel soit 60 ruches, 60 enfumoirs, 60 tenues apicoles, 5 extracteurs de miel, 5 réfractomètres et 2 motos, (iv) 5 unités de fabrication des ruches, (v) 5 unités de confection des tenues apicoles ont été mises en place avec le matériel y afférent.

Le projet de développement de l'apiculture phase II pour l'accompagnement des apiculteurs dans les communes de Ngoyla, Lomié, Somalomo, Bengbis et Mintom vise la structuration des apiculteurs en coopératives et l'appui à la modernisation des systèmes apicoles productifs pour le compte de l'exercice 2020 d'un montant de 80 millions de Fcfa. Le marché attribué au Groupement GIC LES AMIS DES ABEILLES / APICAM est clôturé. Les extrants obtenus au cours de la prestation sont les suivants: (i) 75 producteurs de miel formés à travers 5 sessions, (ii) appui en équipements de traitement et de stockage du miel aux membres des cinq coopératives. Les décomptes dudit marché sont en cours de paiement. Le suivi technique des activités montrent les membres des coopératives fabriquent plus de ruches, et plus de 500 litres de miel biologiques ont été récoltés et vendus sur le marché local.

- **Mise en place d'une porcherie naisseur-engraisseur à Djoum**

L'activité de la première phase du projet concerne la construction d'une porcherie moderne naisseur-engraisseur dans la commune de Djoum pour le compte de l'exercice 2019 pour un montant de 100 millions de FCFA. Le marché a été attribué à l'entreprise FUTUREX. Le cahier des charges prévoyait la construction d'un bâtiment d'élevage de la porcherie avec 90 loges, une veraterie, une maternité et une infirmerie avec loge d'observation, un bâtiment de la provenderie et une salle d'abattage. Des observations faites sur les plans architecturaux ont relevé le cahier des charges à 155 000 000Fcf. Un Avenant prenant en compte le nouveau DQE a été produit ainsi que l'imputation budgétaire adéquate. Le nouveau cahier des charges prévoit 26 loges, le reste sans changement. Une réception technique provisoire a été faite.

La deuxième activité du projet de mise en place d'une porcherie moderne naisseur-engraisseur à Djoum, phase II concerne l'équipement de la porcherie d'un montant de 80 millions de FCFA pour le compte de l'exercice 2021. Deux consultants ont été retenus pour approfondir la maturation de cette phase d'équipement de la porcherie. Ils travaillent entre autres sur : les plans, les CCTP et les devis des phases d'alimentation en énergie, en eau, de plomberie et d'évacuation des bâtiments de la ferme y compris d'autres travaux de finition. Le DAO de la phase 2 de la porcherie est en cours de finalisation aux rubriques

alimentation en eau potable, équipements, achats de machines, installation du système électrique, achat des intrants, évacuation des eaux pluviales et confection des portes du bâtiment d'engraissement de la provenderie, renforcement des capacités des membres de la coopérative. Une lettre d'homologation des prix a été adressée au MINCOMMERCE.

– **Valorisation des produits forestiers non ligneux**

Les activités du projet d'Accompagnement des Organisations de producteurs de PFNL des communes de Lomié à l'Est et de Mintom au Sud, dans le cadre du PADI-Dja, exécutées en novembre 2021, ont porté sur le renforcement des capacités des deux coopératives bénéficiaires à savoir le Réseau des Femmes Productrices du Dja et Mpomo PNFL (REFEDEM) dont la coopérative COTRAMO est basée à Lomié et, la coopérative simplifiée des Exploitants de Produits Forestiers Non Ligneux de Mintom SCOOPS-EXPFNLM basée à Mintom. Les extrants produits au cours de la prestation sont entre autres : (i) le renforcement des capacités de 40 femmes membres des coopératives sur les techniques de conditionnement de produits transformés ou branding afin de leur donner une valeur ajoutée, (ii) appui en équipements de conditionnement des PFNL (bocaux en plastique et papier craft préfabriqués, un déshydrateur à charbon à énergie autocontrôlée a été remis en appui aux activités de la coopératives SCOOP-EXPFLM de Mintom, (iii) une presse à huile électrique a été remise avec un renforcement des capacités des membres à son utilisation. Il faut relever que la coopérative COTRAMO basée à Lomié est déjà équipée de ces machines.

– **Développement de la pisciculture**

Il s'agit d'un premier projet pilote qui couvre les communes du PADI-Dja dans le Haut-Nyong. Les extrants de l'activité se présentent ainsi qu'il suit : (i) la formation des pisciculteurs sur le regroupement coopératif et la tenue de l'Assemblée générale constitutive créant la Coopérative Simplifiée SCOOPS EPIDJA, (ii) production d'un rapport diagnostic des capacités des pisciculteurs et leurs difficultés, parmi lesquelles la construction et la gestion des étangs, l'approvisionnement en alevins et en aliments et dans une moindre mesure, le conditionnement des récoltes, (iii) la formation des pisciculteurs en technique de construction, de gestion des étangs piscicoles et d'alimentation moderne du poisson, (iv) la construction d'un étang d'expérimentation de 500 m² pour les bénéficiaires coopérateurs par l'approche HIMO.

b) Activités validées par le COS et réalisées au cours de l'exercice 2022

Le budget alloué à la mise en œuvre des activités de cette composante pour le compte de l'exercice budgétaire 2022 était de **soixante et onze millions neuf cent mille FCFA (71 900 000 FCFA)**, répartis entre deux projets ainsi qu'il suit :

- poursuite du développement de l'écotourisme dans la Commune de Mintom ;
- poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit (CVEC) à Djoum et à Lomié.

Dans la mise en œuvre, le PADI-Dja a sollicité de la tutelle une réorganisation des activités de la composante, qui se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 8: Etat d'exécution des dépenses au titre de l'exercice 2022

COMPOSANTE DEVELOPPEMENT RURAL ET COMMUNAUTAIRE				
DESIGNATION	CREDITS 2022	% EXECUTION DES PROCEDURES	DECOMPTE TRANSMIS POUR PAIEMENT	% EXECUTION DES DEPENSES
<i>Poursuite du développement de l'écotourisme dans la Commune de Mintom</i>	20 000 000	100%	0%	0%
<i>Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit (CVEC) à Djoum et à Lomié</i>	51 900 000	100%	51 900 000	100%
Sous total 1	71 900 000	100%	51 900 000	72,10%

– **Poursuite du développement de l'écotourisme dans la Commune de Mintom**

L'activité a été validée pour un montant de 20 000 000 FCFA au bénéfice de la commune de Mintom au lieu-dit Bii. La contractualisation du projet est à son terme dans la mesure où le financement n'a été disponible qu'en novembre 2022.

– **La poursuite de la mise en place des caisses villageoises d'épargne et de crédit à Djoum et à Lomié**

L'activité a été validée pour un montant de 95 000 000 FCFA pour la mise en place des CVEC-MSD. Les extrants obtenus se présentent ainsi qu'il suit : (i) deux Caisses d'Epargne et de Crédit couplées aux Mutuelles de Santé Communautaire sont opérationnelles, Lomié avec 30 membres et 2057 500 FCFA d'épargne mobilisée, et Djoum avec 28 membres et 606 000 FCFA d'épargne, deux CVEC-MSD sont en cours de création (Mindourou et Messok), (ii) une Coopérative d'Epargne et de Crédit mise en place et opérationnelle à Lomié avec 82 (quatre-vingt-deux) personnes qui ont souscrits un montant du capital social qui s'élève à 38 660 000 (trente-huit millions six cent soixante mille) FCFA, avec 3 866 (trois mille huit cent soixante-six) parts souscrites. En outre, une séance de travail a eu lieu le 15 décembre 2022 dans les bureaux de MUFID UNION, avec le Directeur Général Adjoint de l'Union des Mutuelles Financières de Développement, un cadre chargé de la légalisation des MUFID et deux consultants au PADI-Dja. Cette réunion visait l'examen du cahier de charges de la création d'une COOPEC à Lomié conformément à la réglementation de la COBAC.

Tableau 9: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante DRC

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédure	Exécution physique	Exécution financière			
1	Développement d'une économie rural adossée à la cacao-culture											
		1.1	Accompagnement des organisations des organisateurs paysannes cacao-culteurs à l'exécution de leurs microprojets par la mise en place des champs semenciers (phase III) (Exercice 2020)	200 000 000	Plants de cacaoyers produits Parcelles entretenues Extension des champs écoles Base vie construite à Messamena	Nombre de plants de cacaoyers produits en pépinières	85%	44%	0%	100000 plants de cacaoyers produits en pépinières (Meyomessi et Messamena 6 ha d'extension de champ école (3ha meyomessi et 3 ha Mesamena 37,5 ha de parcelles entretenues	Avril 2022	Marché attribué par voie de gré à gré à la SODECAO
2	Développement de l'élevage dans la zone du PADI-Dja											
		2.1	Accompagnement des apiculteurs dans les communes de Ngoyla, Lomié, Somalomo, Bengbis et Mintom dans le cadre de la mise en œuvre du PADI-Dja Phase II-Structuration des apiculteurs en coopératives et appui à la modernisation des systèmes apicoles productifs (Exercice 2020)	68 402 000	Apiculteurs de Ngoyla, Lomié, Somalomo, Bengbis et Mintom structurés en coopératives et appuyés en équipements de traitement et de stockage du miel	Nombre de coopératives structurées Nombre d'apiculteurs formés et appuyés	100%	100%	100%	Marché attribué au Groupement GIC LES AMIS DES ABEILLES / APICAM Structuration de 5 coopératives des apiculteurs dans les communes de Ngoyla, Lomié, Mintom et Bengbis selon la loi OHADA 75 apiculteurs formés et appuyés	Décembre 2021	Marché clôturé
		2.2	Accompagnement des organisations paysannes à l'exécution de leurs microprojets d'élevage de porc-Construction et équipement d'une porcherie moderne naisseur engraisseur à DJOUM (Exercice 2019)	100 000 000	Bâtiments de 26 loges, provenderie et salle d'abattage construits	Rapports des travaux disponibles	100%	100%	0%	Réception provisoire effectuée	Décembre 2021	Réception définitive attendue

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédure	Exécution physique	Exécution financière			
		2.3	Poursuite du projet de mise en place d'une porcherie moderne naisseur-engraisseur) Djoum	80 000 000	Equipements et intrants de la porcherie acquis Les bénéficiaires de la coopérative formés	Rapports disponibles Nombre de producteurs formés	90%	0%	0%	Marché en cours d'attribution	2021	Clarification du cahier des charges de la première phase du projet nécessaire à la mise en œuvre du projet
3 Mise en œuvre des activités en régie pour la pisciculture, les produits forestiers non ligneux, l'apiculture et les changements climatiques												
		2.2	Développement des produits forestiers non ligneux	20 000 000	Les bénéficiaires formés et structurés en coopératives et appuyés	Nombre de coopératives structurées Nombre de bénéficiaires formés et appuyés	100%	100%	100%	Deux coopératives bénéficiaires (COTRAMO basée à Lomié SCOOPS-EXPFNLM basée à Mintom) appuyées et membres formés. 40 femmes formées et appuyés en équipements de transformation et conditionnement des PFNL (bocaux, séchoir, presse à huile électrique)	RAS	
		2.3	Développement de la pisciculture	12 000 000	Diagnostic des capacités des pisciculteurs et leurs difficultés Pisciculteurs formés et appuyés	Rapport diagnostic disponible Nombre de coopératives structurées Nombre de bénéficiaires formés et appuyés	100%	100%	100%	Rapport diagnostic des capacités des pisciculteurs et leurs difficultés produit Pisciculteurs formés Construction d'un étang de 500 m2	2021	

3.2.1.2. Composante Développement des Infrastructures Socioéconomiques

a) Activités réalisées inscrites dans les budgets antérieurs à l'exercice 2022

Tableau 10: Etat d'exécution des marchés des exercices antérieurs

N°	Financement	Marché	Montant (en FCFA)	EXECUTION		
				Procédure	Physique	Financière
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2022, 2023 et 2024	Marché N°00001/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2022 du 23 mai 2022 passé après consultation de gré à gré suivant autorisation n°005790/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA du 28 décembre 2021 pour les travaux de réhabilitation de la route Lomié-Mintom, phase 1 (Lomié-fleuve Dja) dans le cadre de la mise en œuvre du PADI-DJA	423 215 293	100%	60%	60%
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2022, 2023 et 2024	Marché n°0004/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2022 du 21 décembre 2022, passé après autorisation de gré à gré N0001228/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA du 28 mars 2022 actualise par lettre N0003437/L/MIMAP/SG/GALS/ST/EOT du 25 juillet 2022 pour les travaux de réhabilitation et d'entretien des tronçons de routes Messok- Zoulabot II (Lot 01) et Meyomessi (Olounou) - Oveng (Lot 02) dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja), dans les Régions de l'Est et du Sud. Lot 01 : Messok-Zoulabot II	281 276 150	100%	0%	0%
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2022, 2023 et 2024	Marché n°0003/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2022 du 21 décembre 2022, passé après autorisation de gré a gré N0001228/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA du 28 mars 2022 actualise par lettre N0003437/L/MIMAP/SG/GALS/ST/EOT du 25 juillet 2022 pour les travaux de réhabilitation et d'entretien des tronçons de routes Messok- Zoulabot II (Lot 01) et Meyomessi (Olounou) - Oveng (Lot 02) dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja), dans les Régions de l'Est et du Sud. Lot 02 : Olounou-Oveng	255 858 000	100%	0%	0%
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2021, 2022 et 2023	Marché N°000013/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2021 du 28 décembre 2021 passé après consultation de gré à gré suivant autorisation n°03995/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/du 03 septembre 2021 pour la poursuite des travaux de réhabilitation de l'axe routier Messok-Ngoyla (phase II) sur le tronçon Messok-Nemeyong III-fleuve Dja (bac) (65 km) dans le cadre de la mise en œuvre du PADI-Dja, dans la Région de l'Est, Département du Haut-Nyong	349 999 943	100%	35%	0%
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2021, 2022 et 2023	Marché N°000012/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2021 du 28 décembre 2021 passé après consultation de gré à gré suivant autorisation n°03995/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/du 03 septembre 2021 pour l'exécution des travaux de réhabilitation des tronçons de route Bissombo-Ngalemadjap, Nkout-Messeng-Alangana-Melan II, Nkoldja-Nsimalen, Koah-Evansô, Bi'i-Mintom y compris la construction d'un bac de franchissement sur le fleuve Dja à Alat Makaï et d'un pont sémi-définitif sur le fleuve Ndjôw (Ampel-Messamena), Dans les Régions du Sud et de l'Est.	930 725 000	100%	4%	4%
	Budget du MINEPAT, Chapitre 94, Exercices 2022, 2023 et 2024	Marché N°00002/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2022 du 18 juillet 2022 passé de gré à gré suivant autorisation n°000686/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE6/AJSL du 23 février 2022 pour l'exécution des travaux de construction d'un centre de santé intégré de Nsimalen par Bengbis dans la Région du Sud dans le cadre de la mise en œuvre du PADI-Dja.	172 925 583	100%	15%	0%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2020 et suivants	Marché N°009/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2020 du 19 août 2020 passé après Appel d'Offres National Ouvert n°0809/AONO/PADI-DJA/CSPM_P/2020 du 18 février 2020 pour les travaux de construction des Centres de Santé Intégré de	179 980 507	100%	45%	37%

N°	Financement	Marché	Montant (en FCFA)	EXECUTION		
				Procédure	Physique	Financière
		Nsimalen par Bengbis et d'Alat-Makay par Lomié dans les Régions de l'Est et du Sud, en procédure d'urgence. Lot 01 : travaux de construction du Centre de Santé Intégré d'Alat-Makay par Lomié dans la Région de l'Est				
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°000028/M/MINEPAT/CIPM/2019 du 21 juin 2019 passé après Appel d'Offres National Ouvert n°011/AONO/MINEPAT/CIPM/2019 du 12 février 2019 pour la construction de trente-trois (33) forages dans les communes du PADI-Dja, en procédure d'urgence Lot 01 : construction de douze (12) forage dans les communes de Meyomessala, Meyomessi, Djoum et Mintom	112 905 900	100%	91,60%	91,60%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°000030/M/MINEPAT/CIPM/2019 du 21 juin 2019 passé après Appel d'Offres National Ouvert n°011/AONO/MINEPAT/CIPM/2019 du 12 février 2019 pour la construction de trente-trois (33) forages dans les communes du PADI-Dja, en procédure d'urgence Lot 03 : construction de douze (12) forage dans les communes de Ngoyla, Lomié, Messok et Mindourou	84 979 935	100%	100%	100%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2021 et suivants	Marché N°000003/M/MINEPAT/PADI-Dja/CSPM/2020 du 08 avril 2021 pour l'exécution des travaux de construction de neuf (09) forages équipés de pompes solaires dans certaines localités dans le cadre de la mise en œuvre du PADI-Dja. Lot 01 : construction de 05 forages équipés de pompes solaires dans les communes de Messamena (01), Mindourou (01), Lomié (01), Messok (02)	99 750 000	100%	45 ,35%	41,23%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2018 et suivants	Marché n°110/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CEA2/2017 du 04/06/2018 passé après appel d'offres international restreint n°180/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2016 du 19 décembre 2016 pour l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes de Messamena et Lomié (lot 01) et de Meyomessi et Meyomessala (Lot 02) dans le cadre du (PADI-DJA) Lot 02 : communes de Meyomessi et Meyomessala	918 950 000	100%	40%	40%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2018 et suivants	Marché n°109/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CEA2/2017 du 04/06/2018 passé après appel d'offres international restreint n°180/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2016 du 19 décembre 2016 pour l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes de Messamena et Lomié (lot 01) et de Meyomessi et Meyomessala (Lot 02) dans le cadre du (PADI-DJA) Lot 01 : communes de Messamena et Lomié	919 952 677	100%	40%	40%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°115/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/alm/2019 du 11/11/2019 passé après Appel d'Offres International restreint n°039/AOIR/PR/MINMAP/CCPM-SPI/2018 du 25 mai 2018 pour l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes de Djoum et Bengbis (lot01) dans le cadre du PADI-Dja.	938 999 972	100%	20%	20%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2019 et suivants	Marché N°0006 du 17 mai 2021 passé après Appel d'offres International Restreint n°039/AOIR/PROMINMAP/CCPM-SPI/2018 du 25 mai 2018 pour l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes de Messok et Ngoyla (lot 02) dans le cadre du (PADI-DJA) Lot 02 : Communes de Ngoyla et Messok	1 063 710 000	100%	0%	0%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Marché n°000070/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 01. Lot 01: Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7)	1 069 917 002	100%	83%	83%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Marché n°000068/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons	1 043 516 205	100%	50,80%	50,80%

N°	Financement	Marché	Montant (en FCFA)	EXECUTION		
				Procédure	Physique	Financière
		de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 02. Lot 2 : Lomié-Ngoïla-Mbalam (Inter N9) et Messok-Zoulabot 2 (Inter P6)				
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Marché n°000069/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 03. Lot 3 : Echiembor (Inter P6)-Kongo-Zoulabot 1-Lamadoum-Yokadouma et Zoulabot 1-Messok	1 022 254 691	100%	91,34%	91,34%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Etudes Techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Marché n°000066/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 04.	876 781 807	100%	38,05%	38,05%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Marché n°000067/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 05. Lot 5 : Messamena-Somalomo-Bengbis, Bengbis-Ekong et Ekong-Sangmélina (Inter N9)	1 173 556 579	100%	57,83%	57,83%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Marché n°000068/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 passé après Appel d'Offres international restreint n°072/AOIR/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 16 mai 2016 pour les études techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-Dja, dans les Régions du centre, de l'est et du sud. Lot 06. Lot 6 : Wouma (Inter P33) - Abem-Koundessong - Maba (Inter P7) et Abem (Inter P22)-Ngolé-Tessang (Inter P7)	823 112 205	100%	54,63%	54,63%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2017 et suivants	Elaboration d'une étude diagnostic du développement de la construction en matériaux locaux	17 180 947	100%	95%	100%
		Mise en place des unités pilotes valorisant (UPV) des blocs de terre comprimées (BTC) et construction des cases témoins dans quelques cantons de Somalomo et AlatMakaye par Lomié	65 743 207	100%	0%	0%
		Mise en place des unités pilotes de valorisation des blocs de terre comprimées (BTC) et construction des cases témoins dans les communes ou quelques cantons de Meyomessi et Bengbis	82 775 815	100%	0%	0%
		Réalisation des ateliers de formation des ouvriers spécialisés et suivi du projet	60 000 000	100%	80%	0%
	BIP/MINEPAT – Chapitre 94, exercices 2021 et suivants	Marché N°0005/M/MINEPAT/PADI-DJA/CSPM/2021 du 26 avril 2021 passé après Appel d'offres National Ouvert n°00001534/AONO/PADI-Dja/CSPM_P/2020 du 17 novembre 2020 en procédure d'urgence pour les travaux d'aménagement des sites écotouristiques sur les rives du fleuve Dja a Bi'i par Mintom et Alat Makai par Lomie dans les Région du Sud et de l'Est, phase 1: construction de cinq (05) ecolodges a Bi'i	101 553 859	100%	30%	20%

- Sous-programme N°1 : Les études Techniques, économiques et financières en vue de la construction de 1177 km de routes dans la zone du Programme

Le projet de construction de 1177 km de route bitumée dans son cycle de vie nécessite une phase de maturation constituée des différentes études techniques, économiques, financières. Les extrants obtenus dans l'exécution des prestations y relatives par tronçon se présentent ainsi qu'il suit :

- Lot 01 : Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7), les rapports d'études APS, EIES, APD sont validés. Le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) provisoire est en cours de validation ;
- Lot 2 : Lomié-Ngoila-Mbalam (Inter N9) et Messok-Zoulabot 2 (Inter P6), les rapports d'études APS et EIES provisoires sont en cours de validation au MINTP ;
- Lot 3 : Echiembor (Inter P6)-Kongo-Zoulabot 1-Lamadoum-Yokadouma et Zoulabot 1-Messok, les rapports d'études APS, EIES disponibles et le rapport APD est en cours de validation au MINTP ;
- Lot 04 : Lomié (Inter P6)-Mintom (Inter N9) et Djoum (Inter N9)-Yen-Onon-(Inter N17), le rapport d'études APS provisoire a été rejeté lors de la recette technique du 17 novembre 2022. La version corrigée dudit rapport est attendue.
- Lot 5 : Messamena-Somalomo-Bengbis, Bengbis-Ekong et Ekong-Sangmélisma (Inter N9) ; le rapport d'études APS et EIES sont disponibles et les études APD sont en cours.
- Lot 6 : Wouma (Inter P33) - Abem-Koundessong - Maba (Inter P7) et Abem (Inter P22)-Ngolé-Tessang (Inter P7), les rapports APS et EIES sont disponibles et les études APD sont en cours.

- **Sous-Programme N°2 : Réhabilitation et Entretien des routes de terre**

La réhabilitation de plusieurs tronçons de routes ainsi que la construction d'un bac de franchissement sur le fleuve Dja à Bi'i par Mintom et la construction d'un pont sémi-définitif de 12ml sur le cours d'eau Ndjow sur le tronçon Ampel-Messamena, ont été inscrits dans le PTBA du PADI-Dja avant l'exercice 2022. L'exécution des activités y relatives a donné les extrants ci-après :

- **Tronçon Mindourou (Ampel)-Messamena (105km)** : travaux achevés et réceptionnés.
- **Tronçon Lomié-Mintom phase 1 (Lomié-Fleuve DJA (70km))** : travaux en cours. Les conditions météorologiques ont fortement retardé les travaux de traitement des points critiques et de réfection des ponts forestiers endommagés. L'avancement physique global est de 60% et les travaux se situent au niveau du cours d'eau Djable (pk 50) ;
- **Tronçon routier Messok-Zoulabot II (46km)** : travaux en cours de démarrage. A la suite de la défaillance du premier prestataire, les travaux ont été contractualisés de nouveau et le marché attribué à l'entreprise CHINACAM ; l'ordre de service de démarrage a été notifié à l'entreprise le 23-12-2022 ;
- **Tronçon Meyomessi-Oveng (66km)** : travaux en attente de démarrage ; le marché a été attribué à l'entreprise EJ International à la suite de la résiliation du premier prestataire. Le MINTP a été saisi conformément à sa requête pour donner les orientations préalablement au démarrage des travaux, en vue d'éviter un chevauchement avec l'entreprise ARAB Contractor mobilisée en urgence pour le traitement des points critiques ;
- **Tronçon Messok-Nemayong III-fleuve Dja (65km)** : les travaux de mise en forme sont achevés sur la section Nemeyong III-fleuve Dja (32km). Les travaux en cours concernent les couches de roulement et la réfection des platelages en bois ;
- **Tronçon Koah-Evansô (16km)** : travaux achevés et réceptionnés ;
- **Tronçon Nkout-Messeng-Alangana-Melan II (14km)** : travaux en cours avec le dégagement mécanique qui est effectué jusqu'au PK 5+300 ;
- **Tronçon Nkoldja-Nsimalen (32km)** : travaux en cours de démarrage ;
- **Tronçon Bi'i-Mintom (17km)** : travaux en cours de démarrage ;
- **Tronçon Bissombo-Ngalemadjap (14km)** : travaux en cours de démarrage ;
- **Bac de franchissement du fleuve Dja à Bi'i** : fabrication des barges en cours ;

- **Pont semi-définitif sur le fleuve Ndjôw (Ampel-Messamena) :** le ravitaillement est en cours.
- **Les études diagnostiques et l'élaboration des documents de planification urbaines dans les 11 communes du Programme**

Parmi les extrants obtenus dans la mise en œuvre de l'activité nous avons :

- Quatre (04) Plans d'Occupation de Sols (POS) élaborés et disponibles pour les communes (Meyomessi, Meyomessala, Messamena et Lomié) ;
- Deux (02) rapports d'études diagnostic des Plans de Secteurs (PS) ont été validés pour les communes de Lomié et Messamena, les rapports de scénarii d'aménagement des Plans de Secteurs sont en cours d'élaboration ;
- Les rapports diagnostics des POS sont disponibles pour les communes de Ngoyla et Messok.
- **Etude diagnostic du développement en matériaux minéraux locaux et la mise en place des unités pilotes de production et de promotion des matériaux locaux dans certaines Communes du PADI-Dja**

Le projet de production et de promotion des matériaux locaux se développe en plusieurs étapes, en l'occurrence les études diagnostiques dans le but de mettre en valeur la potentiel en matériaux minéraux de de chacune des communes du Programme, ensuite la mise en place dans 4 communes pilotes (Bengbis, Meyomessi, Lomié, Somalomo), de sept (07) Unités Pilotes de Valorisation des Briques de terre comprimées, la construction de sept (07) cases témoins avec la formation de 70 jeunes. A ce jour, les extrants de la prestation sont les suivants :

- **Phase I :** les rapports diagnostics des onze (11) communes de la zone du Programme sont produits par le prestataire MIPROMALO ;
- **Phase II :** le lancement officiel de cette phase s'est tenu dans les communes de Lomie, SOMALOMO, Bengbis et Meyomessi . La formation des 70 jeunes est en cours.
- **Elaboration de la cartographie de base de la zone du Programme et la mise en place au PADI-Dja d'un Système d'Information Géographique(SIG) en vue de la planification, la programmation et la gestion des investissements dans la zone du Programme.**

L'activité a conduit à la production de tous les extrants parmi lesquelles :

- Soixante-dix-sept (77) coupures de cartes au 1/50000è avec Modèle Numérique de terrain sont produites et disponibles sur toute la zone couverte par le PADI-Dja ;
- Le SIG est mis en place et fonctionnel avec un renforcement des capacités du personnel du PADI-Dja. Il est attendu de l'INC l'installation des fonds de cartes 1/250 000è et 1/50 000è dans l'application, ainsi que l'installation de la dernière version sur les postes de travail des personnels du PADI-Dja.

Il y a lieu de relever que l'acquisition du logiciel de tuilage MAPTILLE II est en cours afin de permettre à l'INC d'installer les fonds de cartes 1/250 000è et 1/50 000è dans l'application, les bases de données Shape, ainsi que la dernière version de ladite application sur les postes de travail des personnels du PADI-Dja.

- **Réalisation des forages d'eau potable dans certaines communes du programme**

Ce projet vise l'amélioration de l'accessibilité des populations de la zone d'intervention du PADI-Dja à l'eau potable. Les extrants produits pour les activités validées avant l'exercice 2022 sont ci-après présentés :

- Trente-deux (32) forages à pompes manuelles sur trente-trois (33) construits et opérationnels dans les communes de Meyomessala, Meyomessi, Djoum, Mintom, Messamena, Somalomo, Bengbis, Ngoyla, Lomié, Messok et Mindourou ;
- Quatre (04) forages équipés de pompes solaires dans les communes de Bengbis, Meyomessala, Meyomessi, Djoum construits et opérationnels sur neuf (09). Les cinq (05) autres sont au niveau des travaux de génie civil avec la construction des châteaux d'eau dans les communes de Messamena, Mindourou, Lomié et Messok, l'installation des pompes et panneaux solaires est en cours ;
- Trente-six (36) comités de gestion des points d'eau mis en place suivi d'un renforcement des capacités des membres en gestion et assainissement à raison de 5 membres par comité, et un artisan réparateur formé en maintenance pour chaque commune impliquée.
- Deux (02) mini adductions d'eau potable en cours de construction dans les localités de Mimbil 1 et 2 et Mekas dans la commune de Bengbis.

- **Réhabilitation et équipement des édifices de communication**

Il s'agit de la réhabilitation, l'équipement et la construction d'une clôture de sécurité au télécentre communautaire multi-média et la maison communautaire de Lomié. Les deux activités ont pour extrants :

- Un télécentre et la maison communautaires de Lomié réhabilités et équipés. Les travaux sont achevés et réceptionnés ;
- Une clôture de sécurité construite et réceptionnée au télé centre communautaire de Lomié.

- **Construction/Réhabilitation et équipement des formations sanitaires dans la Zone du PADI-Dja**

Le projet vise la construction des Centres de Santé Intégrés (CSI) à Nsimalen par Bengbis et Alat Makaye par Lomié. Les extrants obtenus à l'issue des deux activités sont ci-après présentés :

- Pour le site de Nsimalen, les travaux sont au niveau du chaînage haut du logement d'astreinte. Les travaux du bâtiment de soin sont en cours de démarrage ;
- Pour le site d'Alat Makaye, les travaux qui sont à taux d'exécution de 45 % ont connu un retard à cause de l'inaccessibilité sur le site.

- **Aménagement des sites écotouristiques**

Le projet a pour objet l'aménagement des sites écotouristiques sur les rives du fleuve Dja à Bi'i par Mintom et Alat Makaye par Lomié dans les régions du Sud et de l'Est, la phase 1 : concerne la construction de cinq (05) écologes à Bi'i. Cette activité se fait en synergie avec le Ministère du Tourisme. Les travaux sont au niveau de l'habillage des murs en lambris et la construction des toitures. Les travaux de construction du bureau d'accueil entrepris par la Mairie de Mintom sont au niveau de la fondation.

b) Activités réalisées au cours de l'exercice 2022

L'allocation accordée par le MINEPAT à la composante Développement des Infrastructures socioéconomiques pour l'exercice 2022 était d'un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) FCFA répartis ainsi qu'il suit :

Tableau 11: Etat d'exécution des dépenses au titre de l'exercice 2022

COMPOSANTE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES				
DESIGNATION	CREDITS 2022	% EXECUTION DES PROCEDURES	DECOMPTE TRANSMIS POUR PAIEMENT	% EXECUTION DES DEPENSES
<i>Poursuite de la réhabilitation de l'axe Lomié-Mintom Phase 4 de 63 km</i>	850 000 000	90%	0	0%
<i>Construction de dix (10) ouvrages d'alimentation d'eau potable</i>	250 000 000	90%	0	0%
<i>Poursuite des activités d'électrification rurale, y comprises l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du programme</i>	300 000 000	90%	0	0%
Total	1 400 000 000	90%	0	0%

- Poursuite de la réhabilitation de l'axe Lomié-Mintom Phase 4 de 63 km

Projet en cours de contractualisation.

- Construction de dix (10) ouvrages d'alimentation d'eau potable

Projet en cours de contractualisation.

- Poursuite des activités d'électrification rurale, y comprises l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du programme

Projet en cours de contractualisation. Il s'agit de la construction des mini-centrales solaires au télécentre de Lomié et à Bi'i, extension des réseaux électriques à Lomie et à Djoum, la réhabilitation du réseau électrique du télécentre de Lomié. Eclairage public de la localité de Mintoum.

Le tableau ci-contre présente l'état de mise en œuvre des activités de la composante.

Tableau 12: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante DISE

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
1 Sous-Programme N°2 : Réhabilitation et Entretien des routes de terre												
	1.1		Travaux de réhabilitation et d'entretien des tronçons de routes : AMPEL-MESSAMENA, SOMALOMO-ALOUMA-BENGBIS, TESSANG (N21)-KOUAH	919 998 248	105 km de route réhabilités	Nombre de km réhabilités	100%	100%	100%	La réception provisoire a eu lieu le 13 juillet 2022 sur l'ensemble des 123 km.	2020-2022	L'avenant 01 de changement d'imputation et d'exercice budgétaire a été signé et notifié au prestataire
	1.2		Travaux de Réhabilitation de la route Lomié-Mintom phase 1 (Lomié-Fleuve DJA)	423 215293	70 km de route réhabilitées	Nombre de km réhabilités	100%	60%	60%	Les travaux de traitement des points critiques et de réfection des ponts forestiers sont en cours et se situent au PK50+000 (cours d'eau Djable).	2019-2022	La forte pluviométrie dans la zone ne facilite pas les travaux de chaussée.
	1.3		Travaux de réhabilitation des tronçons routiers Messok-Zoulabot et Meyomessi-Oveng	542 501 590	100 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités	100%	0%	0%	Lot 01 Messok-Zoulabot II a été attribué à l'entreprise CHINACAM et l'ordre de service de démarrage a été notifié au prestataire le 23-12-2022 Le lot 02 Olounou-Oveng a été attribué à l'entreprise EJ International. Le MINTP a été saisi conformément à sa requête pour donner les orientations en vue d'éviter un chevauchement avec l'entreprise ARAB Contractor mobilisée en urgence pour le traitement des points critiques.	2018-2022	
	1.4		Travaux de réhabilitation du tronçon Messok-Nemayong III-fleuve Dja	349 999 943	65 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités	100%	35%	0%	Travaux de mise en forme achevés sur la section Nemeyong III-fleuve	2021-2023	La forte pluviométrie dans la zone ne facilite pas les travaux de chaussée.
	1.5		Travaux de réhabilitation du tronçon Koah-Evansô	930 725 000	16 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités	100%	4%	4%	Travaux achevés et réceptionnés	2021-2023	

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
			Travaux de réhabilitation du tronçon Nkout-Messeng-Alangana-Melan II		14 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités				Travaux en cours ; dégagement mécanique effectué jusqu'au PK5+300		La forte pluviométrie dans la zone a fortement retardé l'exécution des travaux
			Travaux de réhabilitation du tronçon Nkoldja-Nsimalen		32 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités				Travaux en cours de démarrage		
			Travaux de réhabilitation du tronçon Bi'i-Mintom		17 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités				Travaux en cours de démarrage		
			Travaux de réhabilitation du tronçon Bissombo-Ngalemadjap		14 km de Routes réhabilitées	Nombre de km réhabilités				Travaux en cours de démarrage		
			Construction d'un bac de franchissement sur le fleuve Dja		Bac construit					Construction des barges en cours		
			Construction d'un pont sémi-définitif sur le fleuve Ndjôw (Ampel-Messamena)		Pont construit					Ravitaillement en matériaux en cours		
		1.6	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Lomié-Mintom phase 04	850 000 000	63 km réhabilités 03 ponts construits	Nombre de km réhabilités Nombre de ponts construits	90%	0%	0%	Demande de gré à gré transmise au MINMAP	2022-2023	Réception tardive de l'imputation budgétaire
2 Construction/Réhabilitation et équipement des Formations sanitaires dans la Zone du PADI-Dja												
		2.1	Travaux de construction du Centre de Santé Intégré de Nsimalen par Bengbis dans la Région du Sud	172 925 583	Centre de santé construit	Rapport des travaux disponible	100%	15%	0%	Travaux en cours. Chainage haut du logement d'astreinte achevé. Elévations du bâtiment de soins en cours.	2020-2022	Accessibilité au chantier très difficile L'entreprise a réalisé 77 ml de clôture non achevée mais pour des raisons de non-conformité cela n'a pas été pris en compte en attendant la correction de celle-ci.

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		2.3	Travaux de construction du Centre de Santé Intégré d'Alat-Makay par Lomié dans la Région de l'Est	179 980 507	Centre de santé construit	Pv de réception	100%	45%	37%	Les travaux sont au niveau de la toiture	2020-2022	L'entreprise a sollicité une suspension des travaux
3 Réhabilitation et équipement des édifices de communication												
		3.1	Réhabilitation et l'équipement du télé-centre et de la maison communautaires de Lomie dans le cadre du PADI-DJA	57 908 176	Télé centre équipé et réhabilité	Pv de réception	100%	100%	100%	Travaux réceptionnés provisoirement le 31 mars 2022	2018-2022	Marchés clôturés
		3.2	Construction d'une clôture au télé centre communautaire de Lomié	57 319 051	Clôture disponible	Pv de réception	100%	100%	100%	Travaux réceptionnés provisoirement le 31 mars 2022	2018	
4 Réalisation des forages d'alimentation en eau potable dans certaines localités des 11 Communes du Programme												
		4.1	Travaux de construction de douze (12) forages à pompes manuelles dans les communes de Meyomessala, Meyomessi, Djoum et Mintom	112 905 900	12 Forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnel	100%	91,60%	91,60%	11 forages sur 12 construits et réceptionnés	2018	Marchés clôturés
		4.2	Construction de neuf (09) forages à pompes manuelles dans les communes de Messamena, Somalomo et Bengbis.	84 979 935	9 forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnels	100%	100%	100%	Forages réceptionnés.	2018	
		4.3	Construction de douze (12) forages à pompes manuelles dans les communes de Ngoyla, Lomié, Messok et Mindourou	112 905 900	12 Forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnels	100%	100%	100%	Forages réceptionnés	2018	
		4.4	Construction de cinq (05) forages équipés de pompes solaires dans les communes de Messamena (01), Mindourou (01), Lomié (01), Messok (02)	99 750 000	5 forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnels	100%	45,35%	41,23%	La construction des châteaux d'eau est achevée.	2020-2022	

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		4.5.	Construction de quatre (04) forages équipés de pompes solaires dans les communes de Bengbis (01), Meyomessala (01), Meyomessi (01), Djoum (01)	78 782 827	4 forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnels	100%	100%	100%	Les 04 forages à pompes solaires sont réalisés et réceptionnés	2020-2022	Marché clôturé
		4.6	Construction de dix (10) forages équipés de pompes solaires	250 000 000	10 forages construits et opérationnels	Nombre de forages opérationnels	90%	0%	0%	Demande de gré à gré transmise au MINMAP	2022-2023	Réception tardive de l'imputation budgétaire
5 Elaboration d'une cartographie de base des 11 communes du PADI-Dja et mise en place d'un Système d'Information Géographique à l'UOGP												
		5.1	Elaboration des supports de cartographie dans le cadre du déploiement du PADI-DJA	200 000 000	Supports de cartographie disponibles	PV de réception	100%	100%	100%	L'acquisition du logiciel de tuilage MAPTILLEII est en cours afin de permettre à l'INC d'installer les fonds de cartes 1/250 000è et 1/50 000è dans l'application, les bases de données Shape, ainsi que la dernière version de ladite application sur les postes de travail des personnels du PADI-Dja.	2018	
6 Elaboration des documents de Planification urbaine et études Techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les 11 communes du Programme												
		6.1	Elaboration des documents de planification urbaine et faire des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les communes de Meyomessi et Meyomessala. Titulaire : Grpt EGIS CAMEROUN/EGIS VILLE ET TRANSPORT	918 950 000	POS +PS+RGT+PAEP disponibles	Nbre de documents de PL validés	100%	40%	40%	Prestations en arrêt, une lettre de relance a été transmise au consultant depuis le 25 juillet 2022. La réponse est toujours attendue. Le prestataire a promis reprendre les prestations en février 2023	2017-2022	

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		6.2	Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les communes de Lomié et Messamena. Titulaire : SCET TUNISIE	771 448 786	POS +PS+RGT+PAEP disponibles	Nbre de documents de PL validés	100%	40%	40%	Après la validation des rapports du Diagnostic des Plans de secteurs (PS), le 13/05/2022, le BET est à pied d'œuvre pour la réalisation des scénarii desdits Plans de secteurs	2017-2022	Le consultant a transmis les rapports corrigés des diagnostics des PS qui ont été ventilés auprès des Maires
		6.3	Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les communes de Djoum et Bengbis Titulaire : Grpt HTR/URBANICA	938 999 972	POS +PS+RGT+PAEP disponibles	Nbre de documents de PL validés	100%	20%	20%	Le consultant a produit les rapports justificatifs pour les POS et les règlements d'urbanisme qui ont reçu l'avis favorable de l'ingénieur du marché pour la tenue des Comités Techniques Locaux de Pilotage qui sont en cours de préparation en collaboration avec les maires concernés.	2017-2022	
		6.4	Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les communes de Ngoyla et Messok.	1 063 710 000	POS +PS+RGT+PAEP disponibles	Nbre de documents de PL validés	100%	0%	0%	Après la validation du Rapport de mise en œuvre le 12/05/2022, le BET a produit les rapports diagnostics qui ont été transmis au MINH DU pour examen préalable.	2017-2022	
		6.5	Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires dans les communes de Mindourou, Somalomo et Mintom.		POS +PS+RGT+PAEP disponibles	Nbre de documents de PL validés	60%	0%	0%	Projet en attente de financement	2017-2022	
7	Sous-Programme routier N°1 : Construction de 1177 km de routes											

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		7.1	Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 01: Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7)	1 069 917 002	Etude produite et validée	Rapport	100%	83%	83%	DCE transmis au MINTP pour examen préalable	2017-2021	
		7.2	Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 2 : Lomié-Ngoila-Mbalam (Inter N9) et Messok-Zoulabot 2 (Inter P6)	1 043 516 205	Etude produite et validée	Rapport	100%	50,80%	50,80%	Le rapport APS corrigé transmis au MINTP pour examen préalable	2017-2022	
		7.3	Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 3 : Echiembor (Inter P6)-Kongo-Zoulabot 1-Lamadoum-Yokadouma et Zoulabot 1-Messok	1 022 254 691	Etude produite et validée	Rapport	100%	91,34%	91,34%	Le rapport APD corrigé transmis au MINTP pour examen préalable	2017-2022	
		7.4	Etudes Techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 04 : Lomié (Inter P6)-Mintom (Inter N9) et Djoum (Inter N9)-Yen-Onon-(Inter N17)	876 781 807	Etude produite et validée	Rapport	100%	38 ,05%	38 ,05%	Rapport APS rejeté lors de la recette technique du 17 novembre 2022	2017-2022	

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		7.5	Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 5 : Messamena-Somalomo-Bengbis, Bengbis-Ekong et Ekong-Sangmélina (Inter N9)	1 173 556 579	Etude produite et validée	Rapport	100%	57,83%	57,83%	Rapport APS disponible APD en cours d'élaboration	2017-2022	
		7.6	Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA, dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud. Lot 6 : Wouma (Inter P33) - Aberm-Koundessong - Maba (Inter P7) et Aberm (Inter P22)-Ngolé-Tessang (Inter P7)	823 112205	Etude produite et validée	Rapport disponible	100%	54,63%	54,63%	Rapport APS disponible APD en cours d'élaboration	2017-2022	
8 Etude diagnostic et mise en place des unités pilotes de production et de promotion des matériaux locaux dans certaines Communes du PADI-Dja												
		8.1	Elaboration d'une étude diagnostic du développement de la construction en matériaux locaux	17 180 947	Etude produite et validée	Rapport disponible	100%	95%	100%	La MIPROMALO a transmis une mouture des rapports des commune de Bengbis, Messok, Lomie, Messamena, Mindourou, Somalomo, Mintom, Meyomessala, Ngoyla, Meyomessi, corrigé en version numérique pour Avis.	2019-2022	Un montant de 65 879 900 FCFA a été débloqué au profit de la MIPROMALO pour la phase II de ce projet qui consiste à la mise en place des Unités Pilotes de Valorisation (UPV) des Briques de Terre Comprimées (BTC), la construction des cases témoins et la formation des techniciens locaux. Ladite phase a été lancée le 21 novembre 2022.

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		8.2	Mise en place des unités pilotes valorisant (UPV) des blocs de terre comprimées (BTC) et construction des cases témoins dans quelques cantons de Somalomo et AlatMakaye par Lomié	65 743 207	UPV mises en place	Nombre d'UPV mis en place	100%	0%	0%	- La MIPROMALO a transmis le chronogramme de mobilisation pour la 2nde phase dont le lancement se décline ainsi qu'il suit : - Commune de Lomié : 15 novembre 2022 ; - Commune de Somalomo : 16 novembre 2022 ; - Commune de Meyomessi : 22 novembre 2022 ;	2019-2022	L'équipe de suivi a tenu une réunion préparatoire au démarrage de la phase II le 28 septembre 2022
		8.3.	Mise en place des unités pilotes de valorisation des blocs de terre comprimées (BTC) et construction des cases témoins dans les communes ou quelques cantons de Meyomessi et Bengbis	82 775 815	UPV BTC mises en place	Nombres UPV BTC mis en place	100%	0%	0%	- Commune de Bengbis : 23 novembre 2022.	2019-2022	
		8.4.	Réalisation des ateliers de formation des ouvriers spécialisés et suivi du projet	60 000 000	Rapport de l'atelier	Nombre d'ouvriers formés	100%	80%	0%	Les ateliers de formation se sont tenus à Lomie le 21-11-2022, à Somalomo le 23-11-2022 et à Meyomessi le 25-11-2022	2019-2022	
9		Aménagement des sites écotouristiques										
		9.1	Construction de cinq (05) éco lodges à Bi'i	101 553 859	05 éco lodges construits	Nombre d'éco lodge construits	100%	30%	20%	Travaux d'habillage en lambris en cours.	2020-2022	Le délai d'exécution est dépassé.
10		Electrification rurale										

Action		Activités		Montant en FCfa	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
		10.1	Poursuite des activités d'électrification rurale, y compris l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du Programme	300 000 000			90%	0%	0%	Demande de gré à gré transmise au MINMAP	2022-2023	Réception tardive de l'imputation budgétaire

3.2.1.3. Composante Coopération et Appui Institutionnel (CCAI)

Les activités financées pour l'exercice 2022 pour cette composante à hauteur de **100 000 000 millions de FCFA** (Cent millions FCFA) étaient réparties ainsi qu'il suit :

Le tableau 12 présente l'état d'exécution des projets de l'allocation 2022 pour la CCAI.

Tableau 13: Etat d'exécution des projets de l'exercice 2022

COMPOSANTE COOPERATION ET APPUI INSTITUTIONNEL				
DESIGNATION	CREDITS 2021	% EXECUTION DES PROCEDURES	DEPENSES ORDONNANCEES	% EXECUTION DES DEPENSES
Mise en œuvre du Document d'Appui Conseil aux CTD	70 000 000	100%	70 000 000	100%
Suivi des conventions avec les partenaires pour la recherche des financements	30 000 000	100%	30 000 000	100%
Sous total	100 000 000	100%	100 000 000	100%

- **La mise en œuvre du Document de Stratégie et d'Appui conseil aux CTD (DSAC) à travers :**
 - *Animation de la plateforme permanente de concertation entre l'ensemble des communes et l'UOGP du PADI-Dja*

Le PADI-Dja a mis en place une plateforme constituée de 03 instances de concertation Intercommunal, Multi-acteurs et Partenaires Techniques et Financiers pour une synergie d'action, et une mutualisation des expériences et des ressources entre le PADI-Dja, les Communes et l'ensemble des acteurs de développement impliqués dans la zone d'intervention du Programme, en rapport avec la stratégie opérationnelle de celui-ci. Sur le plan fonctionnel, seule l'instance de concertation intercommunale est opérationnelle.

A cet effet, il s'est tenu à Djoum le 19 janvier 2023, résolument à la première session réalisée à Messamena en avril 2022, la deuxième session de concertation entre les 11 Maires des communes du Programme et l'UOGP. A l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées :

- Le FEICOM et le PADI-Dja doivent mener une réflexion sur les projets des Communes susceptibles d'être financées conjointement par les différents guichets existants au FEICOM ;
- La CCAI doit faire le point sur les besoins des Communes en renforcement des capacités des personnels des services financiers dans la mobilisation des ressources financières à travers le logiciel Sim_ba et planifier en 2023 les actions à mener à cet effet ;
- Le PADI-Dja doit mettre à la disposition des Communes toute la documentation relative aux marchés des projets réalisés dans leurs circonscriptions.
- *Accompagnement et appui de deux (02) communes (Lomié et Messok) couvertes par le PADI-Dja dans la mobilisation des ressources financières par l'utilisation du logiciel SIM-ba (phase 4)*

L'objectif visé par cette activité est de contribuer au processus d'implémentation de la décentralisation au travers de la modernisation des procédures d'exécution du budget et au recouvrement des recettes fiscales dans les communes ciblées.

A cet effet, un ordinateur complet dont un écran, une unité centrale, une souris, accompagné d'un antivirus, du logiciel windows et un onduleur a été remis à chaque commune en guise d'appui. Quinze (15) personnels dont dix (10) personnels pour Lomié et cinq (05) pour Messok, ont bénéficié d'un renforcement de leurs compétences.

Pour cette activité, neuf (09) communes sur onze (11) ont déjà été appuyées, avec un total de 45 personnels formés.

- *Accompagnement des départements opérationnels dans le montage des dossiers en vue de la recherche de financements additionnels*

Dans le cadre de la recherche de financements externes additionnels, il a été mis en place au sein de l'UOGP un Groupe de Travail Interne dédié à la validation des éléments de maturité des projets mis en œuvre par le Programme afin que ceux-ci obtiennent à leur tour le visa de maturité au MINEPAT (ce visa est un préalable à la recherche et l'obtention des financements additionnels auprès des PTF).

Les sessions de ce Groupe de Travail tenues au cours de l'année ont essentiellement porté sur le suivi de la mise en œuvre du processus de maturation des projets des composantes opérationnelles (03 en développement des infrastructures socioéconomiques et 01 en développement rural et communautaire). A cet effet, les certificats de conformité environnementale et les déclarations d'utilité publique des projets suscités sont en attente.

- *Appropriation des acquis du Programme et suivi des projets*

L'implication des bénéficiaires et des mairies dans le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages mis en place s'avère indispensable pour la durabilité de ces derniers.

A cet effet, il a été organisé du 05 au 10 décembre 2022, des ateliers de renforcement des capacités des personnels techniques des communes sur l'appropriation des acquis et le suivi des projets mis en œuvre par le PADI-Dja dans sa zone d'intervention. Les recommandations majeures formulées à l'issu des travaux portaient sur :

- la désignation par les maires de deux points focaux chargés du suivi des activités du Programme ;
- la création d'une plateforme numérique des points focaux pour le partage des informations sur les activités à mettre en œuvre ;
- l'intégration des Maires et ou invitation d'un bénéficiaire dans la commission de suivi et de recette technique et mettre à la disposition de ces derniers et celle du point focal toute la documentation relative au marché (ordre de service, attributions, marché, etc.) ;
- les lancements officiels des projets sur le terrain, en présentant aux bénéficiaires les points focaux et toutes les autres parties prenantes (prestataire, responsable de composante, etc.).

A ce jour, plusieurs acquis du Programme ont été transférés aux communes parmi lesquels :

- 41 forages avec renforcement des capacités des comités de gestion en maintenance et formation des artisans réparateurs au niveau de communes impliquées ;
 - 04 Plans d'Occupations des Sols (POS) rétrocédés aux communes de Lomié, Messamena, Meyomessi et Meyomessala.
- **Suivi des conventions avec les partenaires pour la recherche des financements alternatifs**
- *Poursuite de la mise en œuvre du PASEC dans le cadre du MoU avec le MINAS*

Dans la nécessité de s'assurer d'une meilleure prise en compte de la dimension sociale dans la mise en œuvre des projets initiés par le PADI-Dja, un Mémoire d'Entente (MoU) a été signé en date du 05 novembre 2019 entre le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) et le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) relatif à l'accompagnement social et économique des populations riveraines, des populations autochtones et des Personnes Socialement Vulnérables ainsi qu'à la gestion des impacts sociaux du PADI-Dja.

Fidèle à sa mission d'appui au développement, le PADI-Dja en partenariat avec la Brigade Nationale de Contrôle de la Conformité Sociale des Projets (BNCSP), s'est engagé dans l'accompagnement des bénéficiaires à travers la formation des Personnes Socialement Vulnérables, des Coopératives de producteurs de cacao et de PFNL sur la culture des champignons et la production des hannetons à Mintom. C'est dans ce cadre qu'il a entrepris de s'investir dans le déploiement de la culture du champignon et à la production des hannetons (Foss) dans sa zone d'intervention. Cette activité vise à assurer non seulement une autonomie financière et une alimentation saine et durable, mais aussi répondre aux besoins de subsistance actuels et futurs des PSV et des coopératives identifiées.

La première phase a été réalisée à Mintom, où les travaux se sont tenus dans la salle des actes de la Commune, et ont réuni vingt-cinq (25) bénéficiaires parmi lesquels les dix (10) Personnes Socialement Vulnérables, cinq (05) producteurs de cacao et dix (10) apiculteurs et producteurs de PFNL.

La production de champignons et d'hannetons étant à cycle court, une évaluation de cette activité s'est tenue du 26 au 29 septembre 2022 et il en ressort que les résultats suivants en termes de production :

- la Coopérative NGAMASSATAJE (baka) a obtenu près de 3,5kg de champignons et 1600 hannetons ;
 - la Coopérative SCOOP Ex-PFNL a obtenu près de 5kg de champignons et 1000 hannetons ;
 - la Coopérative SOCOCAM 400 hannetons.
- *Poursuite de la mise en œuvre de la Convention avec WWF dans le cadre du GEF 7*

Afin de promouvoir la prise en compte effective des questions environnementales et de gestion durable de la biodiversité dans les projets ayant trait au développement participatif rural et communautaire et aux infrastructures réalisées dans le cadre du PADI-Dja, il a été signé entre le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT/PADI-Dja) et le Fonds Mondial pour la Nature – Bureau du programme Cameroun (WWF-CCPO), une convention de partenariat.

Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette convention, le PADI-Dja a été retenu comme agent de mise en œuvre des fonds GEF alloués par le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) et portés par le WWF.

En vue de définir un mécanisme de planification et d'harmonisation des activités à réaliser concernant les projets qui seront exécutés de manière conjointes par les deux parties, le PADI-Dja a pris part à un atelier d'imprégnation et d'information des partenaires sur les procédures et mécanismes de mise en œuvre du projet. A l'issue de ce dernier, il a été recommandé une collaboration entre le Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja), le Programme National de Développement Participatif (PNDP) et l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) pour la mise en œuvre des activités de la

composante 1 du projet «10287 Gestion intégrée des paysages forestiers du Cameroun dans le bassin du Congo».

A cet effet, il a été élaboré une convention qui définit le cadre de collaboration et fixe les conditions dans lesquelles le PNDP, le PADI-Dja et l'ONACC mettent en commun leurs expertises techniques en matière de planification, aménagement du territoire et utilisation et gestion durable des terres. Dans cette convention, l'ONACC et le PADI-Dja sont présentés en tant que demandeurs auprès du projet et le PNDP en tant que sous – récipiendaire. La convention ainsi que toute la documentation relative à la proposition de candidature ont été mises à la disposition de l'équipe du projet.

Le tableau 13 présente le récapitulatif de l'état d'avancement des activités de la CCAI au titre de l'exercice 2022.

Tableau 14: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Cellule de Coopération et Appui Institutionnel au titre de l'exercice 2022

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédure	Exécution physique	Exécution financière			
1	Mettre en œuvre du Document de stratégie et d'Appui conseil aux CTD											
		1.1	Accompagnement et appui de deux (02) communes (Lomié et Messok) couvertes par le PADI-Dja dans le mobilisation des ressources financières par l'utilisation du logiciel Sim_ba (phase 4)	10 000 000	Ateliers réalisés Appui des communes	Nombre de personnes formées Rapports	100%	100%	100%	Au total 10 personnels des services financiers et du secrétariat des deux communes ont été formé. Mise à disposition de deux ordinateurs complets. Le rapport définitif d'activités a été validé	2022	
		1.2	Activités d'appropriation des acquis du Programme au profit des bénéficiaires locaux	30 000 000	Les bénéficiaires se sont appropriés les acquis du Programme	Nombre de personnes formées	100%	100%	100%	22 personnels des communes ont été renforcés en appropriation des acquis du Programme	2022	
		1.3	Renforcement des capacités des personnels des services techniques et des points focaux des communes couvertes par le PADI-Dja en matière du suivi des projets exécutés	15 000 000	Projets du PADI-Dja suivis et appropriés	Nombre de personnes renforcées	100%	100%	100%	22 personnels de communes ont été renforcés en matière du suivi des projets exécutés	2022	
2	Mise en place et animation des plateformes collaboratives entre le PADI-Dja et ses partenaires											
		2.1	Animation de la plateforme intercommunale	15 000 000	Sessions organisées	Nombre de réunions tenues Compte rendus	100%	100%	100%	La deuxième session s'est tenue à Djoum le 19 janvier 2023	2022	
3	Fonctionnement du Groupe de travail en charge de la maturation des projets											
		3.1	Animation du groupe de travail interne en vue de l'examen et de la validation des éléments de maturité des projets	15 000 000	Projets maturés	Nombre de sessions tenues	100%	100%	100%	Cinq sessions déjà tenues Attente des certificats de conformité environnemental et Déclarations d'utilité public des projets	2022	Le projet GEF7 démarrera en février 2023
4	Suivi de la mise en œuvre des conventions											
		4.1	Evaluation de la mise en œuvre de la convention de partenariat MINEPAT/WWF	15 000 000	Respect des engagements de chaque partie	Niveau de mise en œuvre de la convention	100%	0%	0%	L'évaluation se fera lors de l'atelier de lancement du projet GEF7	2022	

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédure	Exécution physique	Exécution financière			
		4.2	Mise en œuvre du plan d'Accompagnement Socioéconomique des Populations Socialement Vulnérables impactées par le PADI-Dja (PASSEC)	15 000 000	Actualisation du PASSEC	Nombre d'activités planifiées par commune	100%	50%	50%	Accompagnement de 25 bénéficiaires à la culture des champignons et la production des hannetons à Mintom. La production est effective et l'on compte 8,5 kg de champignons et 3000 hannetons produits	2022	

3.2.2. Unités d'appui

3.2.2.1. Management du PADI-Dja

Les activités financées en 2022 pour l'unité Management du PADI-Dja ont porté sur le pilotage et la communication.

Le pilotage du Programme porte sur : la coordination, la gestion du personnel, la passation des marchés, le renforcement des capacités, la consolidation et la protection du patrimoine du PADI-Dja, le suivi-évaluation, la gestion financière et comptable.

Pour l'exercice 2022, une allocation de **cinq cent cinquante millions (550 000 000) FCFA** a été mobilisée. Le tableau 14 ci-après présente l'état d'exécution des dépenses au titre de l'exercice 2022.

Tableau 15 : Etat d'exécution des dépenses du Pilotage au titre de l'exercice 2022

PILOTAGE ET COMMUNICATION DU PROGRAMME				
NOMENCLATURE	CREDITS 2021	% EXECUTION DES PROCÉDURES	DEPENSES ORDONNANCEES	% D'EXECUTION DES DEPENSES
Fonctionnement et Communication du Programme	550 000 000	100%	550 000 000	100%
Sous total 4	550 000 000	100%	550 000 000	100%

a) La coordination

La coordination s'assure que les diverses composantes du Programme œuvrent en complémentarité, en cohérence et en synergie pour l'atteinte des objectifs. Elle s'effectue à trois échelles à savoir au niveau des composantes, avec la tutelle et les autres partenaires.

Avec la tutelle, pour le compte de l'exercice 2022, le PADI-Dja a participé de manière régulière aux travaux mensuels du dialogue de gestion du Programme 019 sur le renforcement de la planification stratégique et amélioration de la gestion des équilibres régionaux et locaux de développement. Par ailleurs, il a pris part à toutes les réunions relatives à l'évaluation des dépenses et bénéficiaires des études financées sur les chapitres 22 et 94 au profit du MINEPAT et de ses structures sous-tutelle ou rattachées.

Régulièrement convié autour des autres partenaires au développement dans sa zone de couverture, le PADI-Dja a été un acteur clé au cours des travaux de ces plateformes.

En interne, la coordination a été effective à travers la tenue des réunions de suivi-évaluation, permettant de faire régulièrement le point sur l'état d'avancement des activités, de s'assurer du bon fonctionnement de chaque unité de gestion du Programme et de garantir une bonne cohésion entre elles.

❖ La gestion des ressources humaines

Depuis 2020, conformément au décret portant création du PADI-Dja, notamment à travers les dispositions de l'article 12, les effectifs du Programme ne doivent excéder 20 personnels (Cf. tableau 15 de la page suivante).

En début d'exercice, ces effectifs étaient de 20 personnels. Cependant, il convient de relever qu'au cours de 2022, les mouvements suivants ont été observés à savoir :

- le départ à la retraite de M. ZO'ONYABA Timoléon, Chef du Département du Développement Rural et Communautaire, remplacé à ce poste par Monsieur MODO Roger Junior, Ingénieur de Génie rural ;

- la démission de Monsieur DJAKOU YOPO Rodrigue, Assistant au Chef du Département du Développement rural et Communautaire et qui a été retenu à la Banque Mondiale. Ce poste de travail est en cours de remplacement ;
- la fin de contrat comme Chef du Département des Infrastructures Socioéconomiques de Monsieur KANA Modeste et son remplacement par Monsieur ABANDA MBASSI Dieudonné, précédemment Assistant au chef de Département.

Au terme de 2022, les effectifs sous contrat de travail sont de 18.

Toutefois, il convient aussi de relever que pour pallier cette compétence, le Coordonnateur a eu recours à 08 consultants réparti comme suit :

- au Département du Développement Rural et Communautaire, 03 consultants :

N°d'ordre	Nom et prénoms	Profil	Missions
01	MBAMZOCK Louissette Clémence	Ingénieur agronome hors échelle	Recruté pour mettre en place le projet de Caisse d'Epargne et de Crédit
02	WANDJAK WANDJAK Armel	Ingénieur agronome	Recruté pour mettre en place le projet de Caisse d'Epargne et de Crédit
03	ZE NKOTTO Herman	Ingénieur agronome	Recruté pour accompagner le Chef de Département dans la mise en place des technopoles cacao

- au Département des Infrastructures Socioéconomiques, 02 consultants :

N°d'ordre	Nom et prénoms	Profil	Missions
01	KANA Modeste	Ingénieur des mines	Recruté pour mettre en place les projets d'électrification et d'aménagement des points d'eau
02	BOUMTJE Serges Cécile	Ingénieur des mines	Recruté pour mettre en place les projets d'électrification et d'aménagement des points d'eau

- au pilotage du Programme, 03 consultants à savoir :

N°d'ordre	Nom et prénoms	Profil	Missions
01	ENYEGUE ATEBA Michel	Ingénieur agronome	Expert en suivi-évaluation
02	NGONO épouse ZIBI Mireille	Bacc + 3 en Suiv évaluation des Projets	Expert en suivi-évaluation
03	NGA ETEME BELIBI Engelbert	Ingénieur de Génie Civil	Assistant à maitre d'ouvrage- Expert en marchés publics

Tableau 16 : Effectifs du PADI-Dja en décembre 2022

Unité Opérationnelle de Gestion et de Coordination				
Coordination du Programme				
N°	Poste de travail	Effectif	Nom et prénoms	Profil/Compétence
1	Coordonnateur	1	TALATALA Blondeau	Ingénieur agroéconomiste hors échelle
2	Assistante suivi-évaluation	1	BOUMA MOUSSI Madeleine Elodie	Ingénieur en Sciences et Ingénierie de l'Environnement
3	Cadre d'appui 1	1	MMETI Chantaline Enobi	Master Business Management
	Cadre d'appui 2	1	MOTOUOM FOIDING Rosine	Licence en Gestion
Sous-total Coordination		4		
Volets support à la Coordination du Programme				
Cellule de Communication, de Traduction et de relations Publiques CELCOM				
4	Chef de la cellule	1	BALLA AVA William Pascal	Journaliste, Master 2 en Sémiotique et Stratégie
5	Cadres d'appui 1	1	LEBA NAHBULLA Ivana	Master 2 en Marketing international
	Cadres d'appui 2	1	MEKONGO NKOE Carlos	Informaticien
Sous-total volets CELCOM		3		
Section administrative, financière et comptable SAFC				
6	Chef de la section	1	NOAH OLONGO Gérard Firmin	Master 2 en Comptabilité, contrôle et audit
7	Cadres d'appui	1	BAYIHA Nadine	Maitrise en droit
8	Chauffeurs, agents de liaison et d'entretien	5	MEBIA Thierry, SIPO'O Armand, MVONDO MVONDO Arthur, IMBRAHIMA/ OUMAROU, EVINA Claude	
Sous-total volets SAFC		7		
Composantes opérationnelles du Programme				
Département des infrastructures socioéconomiques DISE				
9	Chef de département	1	ABANDA MBASSI Dieudonné	Ingénieur de Génie Civil
Sous-total Composante DISE		1		
Département du développement rural et communautaire DDRC				
10	Chef de département	1	MODO Roger Junior	Ingénieur des Travaux Publics
Sous-total Composante DRC		1		
Cellule de la coopération et d'appui institutionnel CCAI				
11	Chef de la cellule	1	SALLET DONO Mathurin	Master 2 en analyse et évaluation des projets
12	Cadre d'appui	1	YOUBI FOGAING Ulrich	Master 2 en analyse et évaluation des projets
Sous-total Composante CCAI		2		
Total général		18		

❖ *L'encadrement des stagiaires*

Preuve de l'attractivité du PADI-Dja et de l'intérêt des chercheurs, le Programme a reçu 18 demandes de stage réparties comme suit :

- pour la Composante du Développement des Infrastructures Socioéconomiques, 06 stages ont été accordés ;
- pour la Composante du Développement Rural et Communautaire, 06 stages ont été accordés ;
- pour la Composante Coopération et Appui institutionnel, 02 stages ont été accordés ;
- pour la Composante Administrative, financière et Comptable, 03 stages ont été accordés dans des domaines de la comptabilité, du droit et du contrôle de gestion ;
- pour le Suivi-évaluation, 01 stage a été accordé.

Ces stages sont pour la plupart académiques, donc assortis d'un rapport de fin de stage.

❖ *Gestion des ressources matérielles*

Le budget du Programme a permis au cours de cette année de consolider et d'acquérir de nouveaux biens. Aussi, la maintenance et l'entretien du bâtiment, la bonne tenue des espaces ont été assurés.

Le tableau 16 ci-après est un récapitulatif du patrimoine du PADI-Dja au terme de l'année 2022.

Tableau 17 : Patrimoine du PADI-Dja

Désignation	Nature comptable	Quantité
Véhicule	Matériel roulant	4
Bureau équipé en mobilier, matériel informatique complet et régulièrement approvisionnés en matériel de bureau	Mobilier de bureau et matériel informatique	16

❖ *La situation de la passation des marchés*

Dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage des projets du Programme, l'équipe de coordination, avec le concours de la Commission Spéciale de Passation des Marchés, a assuré la passation des marchés inscrits dans le budget 2022.

Le tableau 17, présente les situations en passation des Marchés respectivement pour les projets financés à date :

Tableau 18 : Situation de la passation des Marchés au 31 décembre 2022

Composante	Situation de la programmation		Lancement			Attribution		Signature des contrats	
	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d/b)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e/a)	Nombre de contrats signés et notifiés (f)	% signés et notifiés (f/a)
DRC	02	02	02	02	100%	02	100%	02	100%
DISE	08	08	08	08	100%	08	100%	08	100%
Pilotage	02	02	02	02	100%	02	100%	02	100%
TOTAL	12	12	12	12	100%	12	100%	12	100%

Tableau 19 : Situation des avenants au 31 décembre 2022

Composante	Situation des avenants					% signés
	Nombre de projets d'avenants recensés (a)	Nombre de projets d'avenants attendus	Nombre de projets d'avenants reçus (c)	Nombre de projets d'avenants examinés (d)	Nombre de d'avenants signés	
DRC	01	01	01	01	01	100%
DISE	08	08	08	08	08	100%
TOTAL	09	09	09	09	09	100%

❖ *Le suivi-évaluation*

Afin de mettre en œuvre la recommandation du COS portant sur la révision du Document d'Orientation Stratégique du PADI-Dja et l'amélioration de son cadre de résultats, le MINEPAT a signé le 23 août 2022 une décision autorisant la tenue de plusieurs ateliers en vue de la réalisation de cette activité. Le Document final a été produit et sera présenté au COS.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de suivi-évaluation, plusieurs activités ont été réalisées au cours de l'année 2022, notamment :

- **25** rapports de réunions hebdomadaires d'activités présidées par l'Assistante en suivi-évaluation ;
- **11** rapports mensuels du programme pour les mois de janvier à novembre ;
- **04** réunions de coordination mensuelle des activités présidées par le Coordonnateur du Programme ;
- **03** rapports trimestriels d'activités du Programme produits ;
- **02** rapports semestriels d'activités du Programme produits ;
- **01** rapport annuel d'activités.

Tableau 20 : Principales activités de suivi-évaluation réalisées

N°	Activités	Résultats
1	Organisation des réunions hebdomadaires d'état d'avancement des activités	- 25 rapports de réunions hebdomadaires d'activités avec compte rendus
2	Organisation des réunions de Coordination mensuelle des activités	- 04 réunions organisées assorties des comptes rendus desdites réunions - 12 rapports mensuels d'activités du programme - 03 rapports trimestriels d'activités du Programme - 02 rapports semestriels d'activités du Programme produits - 01 rapport annuel d'activités produit par l'Assistante en suivi-évaluation
3	Révision du Document d'orientation	Document d'Orientation et de Supervision révisé

❖ *Les audits et contrôles*

Le récapitulatif de l'état d'avancement de l'ensemble des activités de l'unité Management du PADI-Dja au titre de l'exercice 2022 ont été synthétisées dans le tableau 20.

Tableau 21: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de l'unité Management du Programme au titre de l'exercice 2021

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière		
PILOTAGE DU PROGRAMME											
1	Gérer les ressources du Programme										
	1.1	Gestion des ressources financières	-	Les ressources sont gérées de manière efficiente	Ressources allouées disponibles	100%	100%	100%	Budget mobilisé pour le paiement des salaires, des missions, du fonctionnement de la CSPM, de l'organisation des COS etc.	Déc 2022	
	1.2	Gestion des ressources humaines	-	Le Programme dispose de toutes les compétences nécessaires	Nombre de personnels en poste et renforcés	100%	100%	100%	Les effectifs du Programme s'élèvent à 18 personnes aux compétences pluridisciplinaires	Déc 2022	
	1.3	Gestion des ressources matérielles	-	Tous les besoins matériels du Programme sont satisfaits	Nombre de matériels et équipements acquis	100%	100%	100%	Tous les besoins ont été satisfaits	Déc 2022	
2	Evaluer les performances du Programme										
	2.1	Organisation des réunions de suivi	-	Les rapports et comptes rendus sont produits	Nombre de réunions organisées	100%	100%	100%	- 25 réunions Hebdomadaires organisées assorties des comptes rendus des dites réunions - 12 rapports mensuels d'activités du programme - 03 rapports trimestriels d'activités du Programme - 02 rapports semestriels d'activités du Programme produits - 01 rapport annuel d'activités produit par l'Assistante en suivi-évaluation	Déc 2022	
3	Planifier les activités du programme										
	3.1	Elaboration des états de planification (CDMT, PTBA...)	-	Le Programme dispose d'une vision pour la mise en œuvre de ses activités	Nombre d'années planifiées	100%	100%	100%	Les documents de planification de 2023-2025 sont produits	Déc 2022	

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière		
		3.2	Organisation des instances de décision	-	Validation des documents	Nombre de sessions organisés	100%	100%	100%	Les 13 ^{ème} et 14 ^{ème} sessions du COS réalisés	Déc 2022

b) Communication

Pour ce qui relève de la communication du Programme, les principales activités ont porté sur la poursuite de la mise en place du Centre de documentation et d'information.

Dans ce cadre, quatre principales activités ont été conduites, à savoir :

- La finalisation du processus d'acquisition de 1759 ouvrages, don de la Fondation des parlementaires québécois. Réceptionnés en mars 2022, lesdits ouvrages ont été catalogués au PADI-Dja et répartis comme suit : 1317 ouvrages pour le fonds documentaire de la bibliothèque du CDI du PADI-Dja ; 189 ouvrages pour la bibliothèque rurale de Lomié ; 121 ouvrages pour la bibliothèque du Lycée de Mvomeka'a et 132 ouvrages pour la bibliothèque municipale de Bengbis.
- La dotation du CDI du PADI-Dja et de la bibliothèque rurale de Lomié et mobilier spécialisé.

A ce titre, 19 présentoirs ont été acquis, dont 11 pour le CDI et 8 pour la bibliothèque rurale de Lomié.

- Afin de capitaliser cette dynamique, la CCTRP a négocié et obtenu de l'initiative Books2Africa un autre don de 20000 livres qui couvrent divers domaines de la connaissance, couplé au don de 50 ordinateurs (25 portables et 25 desktops). La procédure d'acheminement de ce don de Londres pour le port de Douala a été lancée en novembre 2022.

• **L'enrichissement du catalogue numérisé du CDI**

Le catalogue numérisé du CDI du PADI-Dja est une bibliothèque virtuelle accessible à l'adresse http://cdipadidja.com/opac_css. il regroupe aujourd'hui de milliers de ressources, dans des domaines qui intéressent le déploiement du PADI-Dja. Pour l'année 2022 plus de 200 ressources nouvelles y ont été intégrées.

• **La conception et Diffusion d'émissions radiophoniques sur les actions, réalisations et impacts socioéconomique et socio-environnemental du PADI Dja**

Une convention de coproduction d'émissions et débats radiophoniques avec les radios Codedem Kul Melab de Lomié et Otete de Meyomessala a été signée en 2022 comme en 2021, en vue de rendre les activités du Programme visibles auprès des populations locales.

Au cours de l'année, les activités de production d'émission et débat radiophoniques ont été effectuées et l'on compte de manière globale 18 émissions produites sur les 24 attendues et 8 débats réalisés sur les 8 programmées pour les deux radios. Le PADI-Dja, à travers la CCTRP, a également obtenu un partenariat avec Radios rurales internationales, qui va rapidement se traduire par la formation du personnel des radios partenaires, l'enrichissement de l'offre de programmes, et le financement de certains projets spécifiques. A ce jour, les radios ont déjà reçu chacune 69 synopsis d'émission, principalement sur les progrès agricoles ou les changement climatiques.

• **Le fonctionnement du site Internet**

Au cours de l'année, plusieurs problèmes ont été identifiés sur le site internet, notamment son inaccessibilité récurrente. Ceci a conduit le PADI-Dja à solliciter le changement de l'hébergeur de son site Internet. Ce travail a été réalisé et l'on constate une fluidité dans l'activité de ce site.

• **La production du magazine PADI-Dja Infos**

Toutes les étapes de production de la quatrième édition du magazine PADI-Dja Infos ont été finalisées. le journal met en exergue le « Saut qualitatif » qu'a connu le déploiement du Programme en 2022. Le document de 32 pages est tout en quadrichromie.

- **La production de la nouvelle version de la plaquette de présentation du Programme**

Une édition de la plaquette de présentation du Programme a été conçue en 2022. La plaquette de présentation du Programme sert de vitrine au public sur les projets du PADI-Dja.

- **L'actualisation des pages sur les réseaux sociaux et site internet**

Au cours de l'année 2022, la page LinkedIn du Programme a connu une croissance en visibilité avec 101 personnes qui l'ont visitée.

- **La production d'un film documentaire**

Ce film documentaire a été conçu pour permettre aux bénéficiaires des projets du PADI-Dja de s'exprimer sur les changements positifs qui ont été suscités dans leurs vies par les actions du PADI-Dja. Il dure 41 minutes.

Le tableau ci-dessous présente l'état de mise en œuvre des activités de la cellule

Tableau 22: Récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de l'unité Communication du Programme au titre de l'exercice 2022

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
COMMUNICATION DU PROGRAMME												
1 Mettre en place au sein de l'UOGP un système de communication en vue de la collaboration et de la circulation de l'information												
	1.2	Mise sur pied un centre de documentation et d'information	5 000 000	CDI opérationnel	Nombre de visite du CDI	100%	100%	0	Bibliothèque numérique opérationnelle et enrichie en permanence Classement de plus de 700 ouvrages électroniques Site d'hébergement de la bibliothèque numérique : http://cdipadidja.com/opac css	Av. 2022	La CCTRP à négocier un don d'ordinateurs pour le CDI. Le PADI-Dja devrait s'engager pour le transport de la cargaison avant signature de l'accord.	
	1.3	Production du magazine du Programme	5 000 000	Magazine produit	Nombre de magazine produit	100%	100%	100%	Absence de financement pour production	Déc. 22		
	1.4	Mise en place d'un réseau Intranet	10 000 000	Intranet opérationnel	Pv réception	100%	100%	0	Paramétrage de la plateforme et l'acquisition des logiciels sollicités (Bitrix24 et Windows serveur 2019) et du matériel nécessaire à cette prestation (serveur, onduleur de 3000 VA, antivirus, système d'exploitation) finalisés. Absence de financement pour formation du personnel	Déc 22		
2 Mettre en place le dispositif d'Information, Education, Communication et Sensibilisation												
	2.1	Conception et Diffusion des émissions radiophoniques sur les actions, réalisations et impacts socioéconomique et socio-	1 000 000	18 émissions conçues et diffusées	Nombre de thématiques conçues et diffusées	100%	80%	0%	12 émissions produites par la radio communautaire de Lomié et 6 par celle de Meyomessala	Déc. 22	La première émission radiophonique a été produite en janvier 2021	

Action		Activités		Montant en FCFA	Résultats attendus	Indicateur	Etat d'avancement (%)			Niveau de mise en œuvre	Echéancier	Observation
N°	Libellé	N°	Libellé				Exécution procédures	Exécution physique	Exécution financière			
			environnemental du PADI-Dja									
3 Mettre en œuvre un dispositif de communication publique du programme en direction des partenaires stratégiques												
		3.1	Fonctionnement du site Internet du PADI-Dja	600 000	Site Internet fonctionnel	Nombre de visites sur le site www.padidj.a.cm	100%	100%	100%	Mise à jour continue du site par la préparation des articles et des illustrations	2022	Activité permanente
		3.3	Mise en place sur les sites de l'UOGP (site principal et antennes régionales) des Centres de Documentation et d'Information pour le Public, sur les questions d'intérêt pour le Programme	5 000 000	Le centre de documentation et d'information est mis en place	Equipements, ouvrages et revues acquis	100%	100%	0	Ouvrages de la Fondation des parlementaires québécois réceptionnés et distribués	Dec.2022	
		3.4	Production de la nouvelle version de la plaquette de présentation du Programme	2 500 000	Une Plaquette de présentation du Programme produite	Nombre de mises à jour réalisées	100%	100%	100%	Absence de financement	2022	
			Actualisation des pages sur les réseaux sociaux et site internet	/			100%	100%	0	Les pages Facebook, LinkedIn et WhatsApp sont mises à jour	2022	

4. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

Le tableau ci-après présente les difficultés rencontrées qui sont de plusieurs ordres, administratifs, techniques ou financiers pour le programme PADI-Dja ainsi que les solutions proposées.

Tableau 23 : Principales difficultés rencontrées et les solutions envisagées

Difficultés	Types de difficulté	Solutions proposées
Retard dans la mobilisation des ressources	administrative	Communication des imputations par la DPIP dans un délai permettant la contractualisation et la réalisation des activités au cours de l'exercice
Ressources financières insuffisantes pour l'exécution de la stratégie	Administrative/Financière	Mettre en place une stratégie de recherche de financement
Lenteur dans le processus de passation de marché	Administrative	Réaliser certaines activités en régie
Les importants retards observés dans les paiements des décomptes	Administrative/Financière	Faire un suivi constant au MINFI
Insuffisance du personnel dans les composantes opérationnelles avec notamment l'absence des assistants DDRC et DISE	Administrative	Lancer les appels à candidature pour les postes et faire recours au consultant pour des missions ponctuelles et bien précises

5. PERSPECTIVES DU PADI-DJA

L'exercice budgétaire 2023 sera consacré principalement à la poursuite des activités non achevées des exercices budgétaires précédents.

– Composante DRC :

- Poursuite du Développement d'une économie rurale adossée à la cacaoculture sur les sites de Meyomessi et Messamena ;
- Poursuite de l'accompagnement des organisations paysannes à la mise en place de leurs microprojets ;
- Poursuite du développement des produits forestiers ligneux ;
- Poursuite de l'activité de mise en œuvre de la production des hannetons et des champignons ;
- Poursuite et consolidation des CVEC-MSC et mise en place de deux Coopératives d'Epargne et crédit à Lomié et à Djoum.

– Composante DISE :

- Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase II : Messamena-Somalomo (56,500km) y compris la construction de 02 ponts définitifs de 06 ml ;
- Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase III : Carrefour Ekomo-Bengbis (52,00km) y compris la construction de 02 ponts définitifs de 06 et 09ml ;
- Réhabilitation Olounou-Oveng-Djoum phase II : Oveng-Frontière Gabon (38,100km) ;
- Réhabilitation Olounou-Oveng-Djoum phase III : Oveng-Nkono (27,500km) y compris la construction de 03 ponts semi-définitifs de portées 06,08 et 12ml ;
- Réhabilitation Olounou-Oveng-Djoum phase IV : Nkono-Yen (28,500km) y compris la construction d'un pont semi-définitif de 06ml ;
- Poursuite des opérations de construction des ouvrages d'alimentation en eau potable ;
- Poursuite des opérations de construction des ouvrages d'alimentation en énergie dans la zone du Programme ;
- Construction d'un centre de santé intégré à NTAM FRONTIERE.

– Composante CCAI :

- Mise en œuvre d'un cadre de coopération avec les partenaires en vue de la recherche des financements additionnels ;
- Mise en œuvre du Document de Stratégie d'Appui Conseil au CTD.

– Unité Management :

- mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail chargé de l'évaluation des effets du Programme ;
- dotation l'UOGP des ressources matérielles et infrastructurelles nécessaires à un fonctionnement harmonieux.

– Unité communication :

- Assurer la couverture médiatique des activités du Programme ;
- Equiper les centres d'écoute dans certaines localités (phase 1) ;

- Renforcer l'outil de production des radios locales existantes ;
- Mettre en œuvre la convention entre le PADI-Dja et les radios Kül Melab de Lomié et Otete de Meyomessala ;
- Produire la plaquette de présentation du PADI-Dja ;
- Faire fonctionner le site Internet du PADI-Dja ;
- Mettre en place les outils de plaidoyer ;
- Faire participer le PADI-Dja aux événements nationaux et internationaux pouvant faciliter l'adhésion des PTF ;
- Traduire dans les langues des PTF les documents de référence du Programme (DOS, stratégies diverses, projets ;
- Produire PADI-Dja Infos ;
- Organiser les interventions du PADI-Dja dans les médias d'influence ;
- Produire des documentaires audiovisuels.

6. ANNEXES

6.1. Annexe 1 : Principales réalisations du Programme

Tableau 24: Principales réalisations du Programme

Projet	Indicateurs	Résultat 2022	Cumul des réalisations en 2022	Valeur cumulée ciblée 2023
Réhabilitation/Entretien des routes en terre	Nombre de km de route réhabilité	170	450	633
Construction des forages d'alimentation en eau potable	Nombre de forage construits et équipés et opérationnels	0	41	64
Construction/réhabilitation et équipement des formations sanitaires	Nombre de centre de santé construits et équipés	0	0	2
Réhabilitation et équipement des édifices de communication	Nombre de bâtiments réhabilités et équipés	0	1	2
Aménagement des sites écotouristiques dans la zone du PADI-Dja	Nombre d'écologes construits	0	0	5
Mise en place des unités pilotes de production et de promotion des matériaux locaux dans certaines Communes du PADI-Dja	Rapport d'étude	1	1	1
	Nombre d'unités pilotes mises en place	0	0	4
	Nombre de cases témoins construites	0	0	4
	Nombre d'ouvriers formés	70	70	70
Elaboration d'une cartographie de base et mise en place d'un Système d'Information Géographique à l'UOGP	Nombre de cartes produites	77	77	77
	Volume de base de données	1	1	1
	Nombre de personnel formé	0	77	77
Elaboration des documents de Planification urbaine et études Techniques d'aménagement des équipements prioritaires	Nombre de POS (plan d'occupation des Sols) produits et validés	2	4	6
	Nombre de PS (Plan de Secteur) produits et validés	0	0	4
	Nombre d'études Techniques d'Aménagement des équipements prioritaires élaborés et validés	0	0	4

Etude en vue de la construction de 1177 km de routes	Nombre de rapports d'étude APD et DCE	5	5	10
	Nombre de km de routes construites	0	0	0
Construction des mini centrales hydroélectriques	Nombre de rapports d'étude validé	0	1	2
	Nombre de mini centrales construites et opérationnelles	0	0	0
Développement d'une économie rurale adossée à la cacaoculture	Rapport d'étude et business plan disponibles	0	1	3
	Nombre d'ha mis en place	40	40	50
	Nombre de tonnes de fèves de cacao produites et transformées	0	0	0
	Nombre de personnes formées et appuyés	0	98	200
	Nombre de coopératives structurés	0	4	4
Développement de l'apiculture	Nombre d'unités de production et conditionnement du miel structuré en coopératives et appuyées	0	5	6
	Nombre de producteurs formés	0	95	180
	Nombre de litres de miel produits	500	1200	2400
Développement de la porciculture	Nombre de porcheries moderne engraisseur naisseur construites, équipées, opérationnelles et structurées en coopératives	1	0	1
	Nombre d'éleveurs formés	0	0	50
	Nombre de tonnes de viande de porc produit	0	0	1
Promotion et développement de la pisciculture dans la zone du PADI-Dja	Nombres de coopératives structurées et appuyées	1	1	2
	Nombre de membres formés	0	15	30
	Nombre de tonnes de poissons produites et mises sur le marché	0	0	1
Développement des produits forestiers non ligneux (PFNL)	Nombres de coopératives structurées et appuyées	0	2	2

	Nombre de membres formés	58	58	100
	Nombre de tonnes de PFNL produises et mises sur le marché	0	2	3
	Nombre de kg de champignons produit	300	300	500
	Nombre de Hannetons produit	3000	3000	8000
Mise en œuvre du plan d'action du Document de Stratégie et d'appui-conseil aux CTD	Nombre de communes renforcées et appuyées du matériel informatique et accessoires : ordinateurs complets, logiciel Sim_ba et pack office	2	9	9
	Nombre de personnes formées	15	45	45
	Nombre de CVEC mises en place et appuyées	2	2	6
	Nombre de COPEC mises en place	1	1	1
	Nombre d'instances opérationnelles de la de plateforme	0	1	1
Animation du Groupe de Travail interne en vue de l'examen et la validation des éléments de maturité des projets)	Nombre de projets ayant un visa de maturité	0	0	9
Accompagnement et promotion des populations socialement vulnérables dans le cadre du MoU avec le MINAS	Nombre de PSV formés à la mise en place des activités génératrices de revenus	25	25	50
	Nombre de groupes de PSV répertoriés	0	0	9
	Rapport de relecture du PASEC validé	0	0	1

Mise en œuvre de la stratégie de communication	Un site internet opérationnel	1	1	1
	Nombre d'éditions de magazine produites	0	8	8
	Nombre d'éditions de newsletter produites	0	8	8
	Nombre de CDI opérationnels	1	1	2
	Nombre de centres d'écoutes équipés	0	0	10
	Nombre d'animateurs de centre d'écoute formés	0	59	59
	Nombre d'émissions radiophoniques produites	18	24	20
	Nombre de films documentaires produits	1	3	4

6.2. Annexe 2 : Extrants réalisés par Commune

Tableau 25: Extrants réalisés par Commune

N°	Communes	Projet	Extrants réalisés	Extrants en cours	Niveau d'appropriation Observations
1	Commune de Messamena	Développement d'une économie rurale adossée à la cacao-culture :	_01 champ école de 20 ha de cacaoyers améliorés associés aux bananiers plantains et Inga mis en place avec levé topographique et parcellisation _Mise à disposition de 40000 plants de cacaoyers aux membres satellites de la coopérative SOCOOPCAM	Extension de 3 ha de champ école en cours Construction d'une base vie en cours	20 membres de la coopérative SOCOOPCAM ont été formés à la conduite d'une parcelle de cacao et à la production d'un cacao de qualité
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire	01 forage construit	RAS	_01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Réhabilitation des routes en terre	Route en terre MINDOUROU (AMPEL)-Campement LOUBOH-ECHOU chefferie MANDJHUI 1 (105 km) réhabilitée Réception provisoire effectuée	Réception définitive	Participation de la Commune à toute les phases des travaux jusqu'à la réception provisoire des travaux
			Route Koah-Evanso (16) km réhabilitée	Réception définitive	Participation de la Commune à toute les phases des travaux jusqu'à la réception provisoire des travaux

		Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires	Plan d'Occupation des Sols (POS) validé	Plan de secteur	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.
		Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes en bitumes dans le cadre du PADI-DJA	Lot 01: Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7) Rapport APD disponible	Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	Participation de la commune aux ateliers de validation des rapports
			Lot 5 : Messamena-Somalomo-Bengbis, Bengbis-Ekong et Ekong-Sangmélisma (Inter N9)- Rapport d'APS disponible	APD	Participation de la commune aux ateliers de validation des rapports
			Lot 6 : Wouma (Inter P33) - Abem-Koundessong - Maba (Inter P7) et Abem (Inter P22)-Ngolé-Tessang (Inter P7) APS disponible	APD	Participation de la commune aux ateliers de validation des rapports
		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Renforcement des capacités des responsables des communes à l'utilisation du logiciel
		Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
2	Commune de Mindourou	Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire	01 forage construit	RAS	_01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place.

					_Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Réhabilitation des routes en terre	Tonçon MINDOUROU (AMPEL)-Campement LOUBOH-ECHOU chefferie MANDJHUI 1 (105 km) Réception provisoire effectuée	Réception définitive	Participation de la commune à la réception provisoire des travaux
		Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes en bitumes dans le cadre du PADI-DJA,	Lot 01: Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7) APD disponible	DCE	Participation de la commune aux ateliers de validation des rapports
		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
3	Commune de Lomié	Accompagnement des organisations des producteurs de PFNL	appui en équipements de transformation et de conditionnement des produits forestiers non ligneux au réseau des Femmes Productrices de PFNL du Dja et Mpomo PNFL (REFEDEM), coopérative COTRAMO	RAS	_Renforcement des capacités de 20 membres de la coopérative aux techniques de transformation et de conditionnement des PFNL _Participation de cette coopérative au Salon International de l'Artisanat dans le but de rechercher des débouchés à leurs produits transformés.
		Accompagnement des apiculteurs	_01 coopérative structurée _30 apiculteurs formés _ 12 ruches, 12 enfumoirs, 12 tenues apicoles, 1 extracteur de miel, 01 réfractomètre, 01 unité de fabrication des ruches, 01 unité de confection des tenues apicoles _Plus de 100 litres de miel produits	Conditionnement	_Renforcement des capacités des membres de la coopérative aux techniques de production du miel _Un référent formé qui accompagne les autres bénéficiaires _Participation de la Commune à la réception des travaux

Mise en place d'une Caisse Communautaire d'Epargne et de Crédit couplée à une mutuelle de santé communautaire (CVEC)-MSC	01 COOPEC mise en place	RAS	Le renforcement des capacités des bénéficiaires et l'appui apporté par la commune pour la mise à disposition de la salle de réunion
Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits (au CES de Mintoum, Adjela, école publique de Mayong)	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire	01 forage construit à Mintoum chefferie	RAS	_ 01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
Réhabilitation des routes en terre	Tronçon Lomié-Mintom phase 1 (Lomié-Fleuve DJA) Etat d'avancement physique 64%	Finalisation des travaux	Implication de la commune dans toutes les phases des travaux
Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	Lot 01: Abong-Mbang (Inter N10)-Lomié et Mindourou (Inter P6)-Messamena (Inter P7), APD disponible	DCE	Implication de la commune dans toutes les phases des travaux
Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires	Plan d'Occupation des Sols (POS) validé	Plan de secteur	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.

	Travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI)	Construction d'un centre de santé à Alat-Makay Taux d'exécution physique ??	Finalisation des travaux	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Réhabilitation et l'équipement des radios	Réhabilitation et équipement du télé-centre et de la maison communautaires Réception provisoire effectuée	Réception définitive des travaux	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Construction d'une clôture au télé centre communautaire	Une clôture construite Réception provisoire effectuée	Réception définitive des travaux	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Développement d'une microcentrale hydroélectrique	01 rapport d'étude disponible	Transmission à des bailleurs	Implication de la commune à toutes les phases d'étude
	Mise en place des Unités Pilotes de production des matériaux locaux MIPROMALO	10 personnes formées	Construction des cases témoins	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
	Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune
	Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Conception et diffusion des émissions radiophoniques	22 émissions radiophoniques produites	RAS	Ces émissions sont suivis par les riverains
	Mise en place des Centres de Documentation et d'Information pour le Public, sur les questions d'intérêt pour le Programme	Don de 155 ouvrages à la bibliothèque rurale du télécentre polyvalent de Lomié	RAS	Implication de la commune
Commune de Messok	Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des

4					points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire	01 forage avec château construit	RAS	_ 01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	Lot 3 : Echiembor (Inter P6)-Kongo-Zoulabot 1-Lamadoum-Yokadouma et Zoulabot 1-Messok APD disponible	DCE	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
5	Commune de Somalomo	Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits (Komba, Lycée, CMA)	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	Lot 5 : Messamena-Somalomo-Bengbis, Bengbis-Ekong et Ekong-Sangmélina (Inter N9) Rapport APS produit	APD	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
		Mise en place des unités pilotes de production et de promotion des matériaux locaux dans	20 personnes formées	Construction des cases témoins	Implication de la commune à toutes les phases des travaux

		certaines Communes du PADI-Dja			
		Accompagnement des apiculteurs	_01 coopérative structurée _30 apiculteurs formés _ 12 ruches, 12 enfumoirs, 12 tenues apicoles, 1 extracteur de miel, 01 réfractomètre, 01 unité de fabrication des ruches, 01 unité de confection des tenues apicoles _Plus de 100 litres de miel produits	Conditionnement	_Renforcement des capacités des membres de la coopérative aux techniques de production du miel _Un référent formé qui accompagne les autres bénéficiaires _Participation de la Commune à la réception des travaux
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
6	Commune de Ngoyla	Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits (Mballam I, Centre, Ntam parking gros)	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Etudes techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	Tronçons routiers Lomié-Ngoila-Mbalam (173 km) Rapport APS disponible	APD	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
		Accompagnement des apiculteurs	_01 coopérative structurée _30 apiculteurs formés _ 12 ruches, 12 enfumoirs, 12 tenues apicoles, 1 extracteur de miel, 01 réfractomètre, 01 unité de fabrication des ruches, 01 unité de confection des tenues apicoles _Plus de 100 litres de miel produits	Conditionnement	_Renforcement des capacités des membres de la coopérative aux techniques de production du miel _Un référent formé qui accompagne les autres bénéficiaires _Participation de la Commune à la réception des travaux
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux

7	Commune de Meyomessi	Développement d'une économie adossée à la cacaoculture :	d'une rurale à la	_01 champ école de 20 ha de cacaoyers améliorés associés aux bananiers plantains et Inga mis en place _Levé topographique et parcellisation _Mise à disposition de 40000 plants de cacaoyers aux membres satellites de la coopérative EZATOM _20 membres de la coopérative EZATOM ont été formés	Extension de 3 ha de champ école en cours Mise en place de l'exécutif de la coopérative	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle		03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire		01 forage avec château construit	RAS	_ 01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires		Plan d'Occupation des Sols (POS) validé	Plan de secteur	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.
		Mise en place des Unités Pilotes de production des matériaux locaux MIPROMALO		20 personnes formées	Construction des cases témoins	Implication de la commune à toutes les phases des travaux

		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers	
		Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune	
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux	
	8	Commune de Djoum	Construction d'une porcherie moderne naisseur engraisseur Bâtiment construit	01 porcherie construite	Raccordement des réseaux	La Commune a octroyé 2 ha pour la construction
			Mise en place d'une Caisse Communautaire d'Épargne et de Crédit couplée à une mutuelle de santé communautaire (CVEC)-MSC	01 CVEC mise en place	Transformation en coopérative d'épargne et de crédit	Le renforcement des capacités des bénéficiaires et l'appui apporté par la commune pour la mise à disposition de la salle de réunion
Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle			03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune	
Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire			01 forage avec château construit	RAS	_01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune	
Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques			Rapport de démarrage validé	Plan d'Occupation des Sols (POS)	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.	

		d'aménagement des équipements prioritaires			
		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
		Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
9	Commune de Mintom	Accompagnement des apiculteurs	_01 coopérative structurée _30 apiculteurs formés _12 ruches, 12 enfumoirs, 12 tenues apicoles, 1 extracteur de miel, 01 réfractomètre, 01 unité de fabrication des ruches, 01 unité de confection des tenues apicoles _Plus de 100 litres de miel produits	Conditionnement	_Renforcement des capacités des membres de la coopérative aux techniques de production du miel _Un référent formé qui accompagne les autres bénéficiaires _Participation de la Commune à la réception des travaux
		Accompagnement des Personnes Socialement Vulnérables, des Coopératives de producteurs de cacao et de PFNL sur la culture des champignons et la production des hannetons à Mintom dans le cadre du MOU MINEPAT/MINAS	8,5 kg de champignons produits 3000 hannetons produits	100 kg de champignons 10 000 hannetons	Renforcement des capacités des bénéficiaires
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Etudes Techniques en vue de la construction	Lot 04 : Lomié (Inter P6)-Mintom (Inter N9) et Djoum	APD	Participation de la commune à toutes les phases de la prestation

		de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	(Inter N9)-Yen-Onon-(Inter N17) Rapport APS disponible		
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
10	Commune de Bengbis	Accompagnement des apiculteurs	_01 coopérative structurée _30 apiculteurs formés _ 12 ruches, 12 enfumoirs, 12 tenues apicoles, 1 extracteur de miel, 01 réfractomètre, 01 unité de fabrication des ruches, 01 unité de confection des tenues apicoles _Plus de 100 litres de miel produits	Conditionnement	_Renforcement des capacités des membres de la coopérative aux techniques de production du miel _Un référent formé qui accompagne les autres bénéficiaires _Participation de la Commune à la réception des travaux
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe solaire	01 forage avec château construit	RAS	_ 01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Etudes Techniques en vue de la construction de certains tronçons de routes dans le cadre du PADI-DJA	Tronçon Messamena-Somalomo-Bengbis APD disponible	DCE	Participation de la commune à toutes les phases de la prestation

		Construction du Centre de Santé Intégré de Nsimalen	Logement d'astreinte achevé	Chainage et élévation	Implication de la commune à toutes les phases de la prestation
		Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires	Plan d'Occupation des Sols (POS) validé	Plan de secteur	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.
		Etude diagnostic du développement de la construction en matériaux locaux :	Rapport diagnostic disponible 20 bénéficiaires formés	Mise en place des unités pilotes de valorisation des blocs de terre comprimées(BTC) et construction des cases	Participation de la commune à toutes les phases de la prestation
		Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
		Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune
		Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
		Mise en place des Centres de Documentation et d'Information pour le Public, sur les questions d'intérêt pour le Programme	Don de 80 ouvrages à la bibliothèque communale	RAS	Implication de la commune
11	Commune de Meyomessala	Construction des forages d'alimentation en eau potable équipées d'une pompe manuelle	03 forages construits	RAS	_03 Comités de Gestion des Points d'Eau (COGES) constitués 5 membres chacun mis en place. _Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
		Construction des forages d'alimentation en eau	01 forage avec château construit	RAS	_01 Comité de Gestion du Point d'Eau (COGES) constitués 5 membres mis en place.

	potable équipées d'une pompe solaire			_Renforcement des capacités des membres des COGES sur les procédures de gestion, d'assainissement et de maintenance des points d'eau potable (artisans réparateurs de la commune) et transfèrement des points d'eau à la Commune
	Elaboration des documents de planification urbaine et réalisation des études techniques d'aménagement des équipements prioritaires	Plan d'Occupation des Sols (POS) validé	Plan de secteur	Des ateliers d'appropriation et de transfèrement des acquis ont été réalisés.
	Mobilisation des ressources financières à partir du logiciel Sim_ba	01 ordinateur complet (écran, unité centrale, onduleur, clavier, souris) et pack office installé	RAS	Un renforcement des capacités des personnels des services financiers
	Formations	05 médiateurs sociaux formés	RAS	Implication de la commune
	Mise en place des centres d'écoute	05 centres d'écoute mis place et les animateurs locaux ont été formés	Équipement	Implication de la commune à toutes les phases des travaux
	Conception et diffusion des émissions radiophoniques	18 émissions radiophoniques produites	RAS	Ces émissions sont suivis par les riverains
	Mise en place des Centres de Documentation et d'Information pour le Public, sur les questions d'intérêt pour le Programme	Don de 103 ouvrages au lycée bilingue de Mvomeka'a	RAS	Implication de la commune